

合同变更协议

甲方（全称）：辽河油田建设有限公司

乙方（全称）：新疆通力建设集团股份有限公司

甲乙双方在 2021 年 12 月 1 日签订的合同为：“塔里木油田凝析油储运系统完善工程轮南储运站扩建及原油系统改造建筑土石方工程”，编号 LHSY-YTJSGS-2021-JSGC-12226。由于增加新建 3 座 3 万立方储罐防火堤内地面混凝土硬化工程等。经双方确认合同金额由原暂估 15777552 元调整为暂估 19577552 元，含税 9%，其他约定按原合同执行。

此协议双方签字盖章后生效。

甲方（合同专用章）：

法定代表人：



乙方（合同专用章）：

法定代表人：



2023 年 8 月 23 日



合同变更审查审批表

报审序号: 2021-14045

合同名称	塔里木油田凝析油储运系统完善工程轮南储运站扩建及原油系统改造建筑土石方工程(新疆分公司外部收入性支出合同)				
合同编号	LHSY-YTJSGS-2021-JSGC-12226				
合同类别	建设工程合同	二级类别	施工	三级类别	外部市场(分包)
框架协议	否		框架下的协议合同	否	
资金流向	支出	资金渠道	直接成本/其它直接成本	选商方式	公开招标
不招标原因					
标的金额	19577552	币种	人民币元	是否含税	是
内部合同	否	关联交易	否		
签约依据	名称		编号		
	塔里木油田凝析油储运系统完善工程---轮南储运站扩建及原油系统改造				
履行期限	2021年12月01日至2023年12月30日				
合同相对人名称(姓名)		注册资本	住所	法定代表人	
新疆通力建设集团股份有限公司		100000000.0人民币元	新疆库尔勒市人民东路通力大厦	许宗奎	
变更原因	由于增加新建3座3万立方储罐防火堤内地面混凝土硬化工程等				
变更事项	标的金额				
承办部门(单位)	油建项目管理中心			承办人	宫亚君
我方签约单位	辽河油田建设有限公司		我方签约人	赵明波	
审查审批部门/人		审查审批意见		审查审批时间	
油建生产管理部/梅宏林		同意		2023/8/21 11:36:13	
油建安全环保部/王民		同意		2023/8/21 16:06:02	
油建财务资产部/王骞		同意		2023/8/21 16:23:40	
油建预结算管理部/刘峰		同意		2023/8/22 15:34:14	
油建企管法规部/李文涛		同意		2023/8/23 9:23:47	
油建领导/梁永宏		同意		2023/8/23 9:33:26	