

补充协议

甲方：沙湾市民政局 以下简称甲方)

乙方：新疆通力建设集团股份有限公司 (以下简称乙方)

甲、乙双方于 2023 年 05 月 04 日签订的塔城地区老沙湾路社区等三个社区居家养老服务中心建设项目 (乌西路社区) 施工合同 (或施工协议), 约定合同工期为 2023 年 04 月 25 日至 2023 年 08 月 03 日, 此工程在 2023 年 8 月 25 日正式开工经甲乙双方协商竣工日期变更为 2023 年 12 月 04 日。

此补充协议与主合同具有同等法律效益, 此补充协议共两份, 甲、乙双方各执一份。

甲方：沙湾市民政局

委托代理人：(签字)

日期： 年 月 日

乙方：新疆通力建设集团股份有限公司委托代理人：(签字) 郭斌

日期： 年 月 日