

工程项目用印申请

新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2023-09-02



用钉钉扫码



审批编号	202309021133000563141		
创建人	郭洪		
创建人部门	联营单位-塔城地区老沙湾路社区等三个社区居家养老服务中心建设项目（乌西路社区）		
所属业务管辖区域	乌鲁木齐片区		
情况说明	沙湾乌西路社区养老院，因为开工日期改成2023年8月25日完工到2023年12月4日需要签补充协议		
用印文件份数	4		
用印主体名称	新疆通力建设集团股份有限公司		
用印类别	公章		
附件			
图片	图片地址 https://static.dingtalk.com/media/1ADPM5HimV2poN7NBQDNA8A_960_1280.jpg 图片内容在首页后展示		
审批流程	马卫明 已同意 签名: 2023-09-02 11:35:26		
	本补充协议主要用于购买工商保险使用。我部拟同意项目用印，妥否，呈领导审批！		
	贺宇 已同意 签名: 2023-09-02 12:58:27		
	冯建辉 已同意 签名: 2023-09-02 14:29:38		
	欧振华 已同意 签名: 2023-09-03 10:53:22		
	陈七斤 已同意 签名: 2023-09-04 09:59:03		
	同意 任霄 已同意 签名: 2023-09-04 11:27:35		
	同意，请领导审批！ 范伟东 已同意 签名: 2023-09-04 11:37:29		
	张璐燕 已同意 签名: 2023-09-04 14:05:20		
抄送 冯影, 马卫明			2023-09-04 14:05:20

补充协议

甲方：沙湾市民政局（以下简称甲方）

乙方：新疆通力建设集团股份有限公司（以下简称乙方）

甲、乙双方于 2023 年 05 月 04 日签订的塔城地区老沙湾路社区等三个社区居家养老服务中心建设项目（乌西路社区）施工合同（或施工协议），约定合同工期为 2023 年 04 月 25 日至 2023 年 08 月 03 日，此工程在 2023 年 8 月 25 日正式开工经甲乙双方协商竣工日期变更为 2023 年 12 月 04 日。

此补充协议与主合同具有同等法律效益，此补充协议共两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：沙湾市民政局

委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

乙方：新疆通力建设集团股份有限公司委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

打印时间：2023-09-05 17:31 打印人：屈永涛