

合同审批

新疆通力建设集团股份有限公司 创建时间：2024-07-18



用钉钉扫码

审批编号	202407181128000213210		
创建人	武双红		
创建人部门	通力集团-业务支持中心-合同部		
标题	工程项目管理技术服务合同终止协议		
合同类型	其他合同		
合同编号			
甲方单位名称	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐公司		
乙方单位名称	新疆冠隆科技发展有限公司		
情况说明	因甲乙双方达成意见，根据合同约定现签订终止协议。		
图片	图片地址 https://static.dingtalk.com/media/1QDPM4p3SY6aBp_NEADNDACw73dHJBuAvcwGgpG0txK6AA_3072_4096.jpg 图片内容在首页后展示		
附件	终止协议.docx		
审批流程	付款与收票金额已核实，请领导审批！ 岳丽 已同意 签名: 2024-07-18 16:11:32		
	同意 杨秀萍 已同意 签名: 2024-07-18 16:13:45		
	无异议 屈永涛 已同意 签名: 2024-07-18 16:37:05		
	无异议 冯建辉 已同意 签名: 2024-07-19 16:42:33		
	同意 贺宇 已同意 签名: 2024-07-19 17:09:54		
	同意 欧振华 已同意 签名: 2024-07-19 18:20:47		
	黄志宏 已同意 签名: 2024-07-19 20:15:49		
	元盛项目消防工程原总合同670万，由于原单位涉及其他官司，经集团决定解除原合同，同时签订了600万和70万两个合同，总价670万不变。该合同为其中合同金额70万的合同。由于该合同乙方只履行了合同内容的一部分，经双方协商达成一致，该70万合同双方同意履行30万的合同金额后终止合同。线下已汇报张老师。同意呈领导审批。 胡前新 已同意 签名: 2024-07-22 20:19:39		
	同意 张璐燕 已同意 签名: 2024-07-23 10:39:21		



《工程项目管理技术服务合同》终止协议

甲方：新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司

乙方：新疆冠隆科技发展有限公司

甲乙双方于 2023 年 05 月 31 日签订了合同金额为 ¥700000.00 元（大写：柒拾万元整）的《工程项目管理技术服务合同》（以下简称“主合同”）。现甲、乙双方经过充分协商，签订此《工程项目管理技术服务合同》终止协议。对终止情况说明如下：

1、现经双方共同结算核对，当前乙方已向甲方提供了价值 ¥200000.00 元（大写：贰拾万元整）的发票，甲方已向乙方支付了价值 ¥200000.00 元（大写：贰拾万元整）的服务费。本协议签订后 30 日内，乙方需再向甲方提供 ¥100000.00 元（大写：壹拾万元整）发票，甲方需再向乙方支付 ¥100000.00 元（大写：壹拾万元整），乙方收到该笔款项后，就主合同中各方权利义务至此均以履行完毕，主合同就此终止。

2、除上述第 1 条内的内容，各方就主合同不得再向其它方主张任何责任。任何未经甲方用印评审认可，擅自以甲方名义所签订的合同、补充协议、欠条、对账单等文件或凭证均不对甲方产生任何法律效力！

3、因本协议发生的争议，由双方协商解决，如协商不成，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本协议一式 4 份，甲方执 3 份，乙方执 1 份，由双方盖章后生效。

以下无正文，为签署项。

甲方（公章）：



乙方（公章）：



乙方法定代表人签字或盖章：



签订时间：2024 年 07 月 18 日