

合同审批

新疆通力建设集团股份有限公司 创建时间：2024-08-17



用钉钉扫码



审批编号	202408171508000259981		
创建人	杜义欣		
创建人部门	通力集团-业务支持中心-合同部		
标题	133.22万-画堂春锦苑项目3#楼、8#楼铝合金门窗制作及安装工程专业施工分包		
合同类型	施工合同		
合同编号	TLJS-20240817-002		
甲方单位名称	新疆通力建设集团股份有限公司		
乙方单位名称	新疆宏阅新型建材有限公司		
情况说明	该合同为133.22万专业施工分包合同，乙方为新疆宏阅新型建材有限公司，合同版本为我司固定版本。 该合同为固定单价结算，工程量清单见附件。合同中各条款填写内容已经过承包人及乙方确认，现请各位对该合同进行评审。 注1：该项目，现由于巴州旺宅通门窗制造有限公司工程进度无法满足我方要求，为不耽误工程正常交付，将巴州旺宅通合同中工程量（3#、8#楼窗框及玻璃安装从合同中剔除由本合同乙方（新疆宏阅新型建材有限公司）进行施工），故签订本合同。		
附件	133.22万-画堂春锦苑3、8#楼铝合金门窗清单.xlsx 133.22万画堂春锦苑3#、8#楼铝合金门窗制作及安装专业施工分包合同.doc 画堂春二期窗户剥离定标事宜(4).pdf		
审批流程	同意	熊启东 已同意	签名: 熊启东 2024-08-18 02:13:49
	同意	李全伟 已同意	签名: 李全伟 2024-08-18 07:46:17
	无异议	屈永涛 已同意	签名: 屈永涛 2024-08-19 00:25:04
	同意	冯建辉 已同意	签名: 冯建辉 2024-08-19 11:24:35
	同意	欧振华 已同意	签名: 欧振华 2024-08-19 18:25:04
	同意呈领导审批。	胡前新 已同意	签名: 胡前新 2024-08-21 14:30:38
	同意	陈七斤 已同意	签名: 陈七斤 2024-08-21 16:25:48
	同意	范伟东 已同意	签名: 范伟东 2024-08-21 16:39:14
	同意		

	张璐燕 已同意	签名: 	2024-08-22 19:49:03
	抄送 管丽萍, 刘科, 熊启东		2024-08-22 19:49:04

打印时间: 2024-08-23 10:02 打印人: 杜义欣