

合同审批

新疆通力建设集团股份有限公司 创建时间：2024-05-29



审批编号	202405291833000038541		
创建人	武双红		
创建人部门	通力集团-业务支持中心-业务支持中心		
标题	#元盛祥府商住小区围墙与嘉德园交界处混凝土地坪修补、元盛祥府三层顶钢楼梯预留洞恢复		
合同类型	劳务合同		
合同编号			
甲方单位名称	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司		
乙方单位名称	新疆荣欣浩建设工程有限公司		
情况说明	#元盛祥府商住小区围墙与嘉德园交界处混凝土地坪修补、元盛祥府三层顶钢楼梯预留洞恢复。该合同为1.47万劳务补充协议（后附原合同）。施工地点乌鲁木齐。新疆荣欣浩建设工程有限公司，合同版本为公司标准合同范本，合同中各条款填写内容已经过乙方确认，现请各位对该合同进行评审。		
图片	图片地址 https://static.dingtalk.com/media/1QLPD2utDCPMi2HNAXTNAqawig80gR8fWFOGQpTgGOB9AA_678_788.png 图片内容在首页后展示		
附件	1.47万劳务补充协议(1).docx		
审批流程	同意 杨秀萍 已同意	签名:	2024-05-29 18:33:45
	定标单 (/1QLPM40pmAI9xRHNA3PNArmWQ6R_hNDlucQGP-qurqsEAA_697_883.png; /1QLPD3VV9peGHh3NAXXNAi2wk14zVBa0tGgGQ3FkNh-1AA_557_789.png) 武双红 添加评论		2024-05-30 10:20:44
	无异议 屈永涛 已同意	签名:	2024-05-30 13:56:09
	施工已完毕，同意签订合同 冯建辉 已同意	签名:	2024-05-31 06:11:46
	黄志宏 已同意	签名:	2024-05-31 08:12:16
	同意 贺宇 已同意	签名:	2024-05-31 09:10:28
	欧振华 已同意	签名:	2024-05-31 09:55:16
	同意呈领导审批。 胡前新 已同意	签名:	2024-05-31 11:12:02
	同意 张璐燕 已同意	签名:	2024-05-31 17:40:35

合同评审纪要			
工程名称	#元盛祥府商住小区围墙与嘉德园交界处混凝土地坪修补、元盛祥府三层顶钢楼梯预留洞恢复		
合同工期	详见合同		
甲方单位	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司		
相关联系人	经办人：李肖，手机：13798968757； 新疆荣欣浩建设工程有限公司		
会议议题	评审：1.47万劳务		
会议时间及地点	2024年05月28日-2024年05月29日/总部通力股份合同工作群		
参会人员	杨秀萍、冯建辉、贺宇、黄志宏律师、屈永涛、武双红		
评审内容	一、评审前说明： #元盛祥府商住小区围墙与嘉德园交界处混凝土地坪修补、元盛祥府三层顶钢楼梯预留洞恢复。该合同为1.47万劳务补充协议（后附原合同）。施工地点乌鲁木齐。新疆荣欣浩建设工程有限公司，合同版本为公司标准合同范本，合同中各条款填写内容已经过乙方确认，现请各位对该合同进行评审。		
	二、公司评委意见：		
	1、合同科：	屈永涛评审	同意
		武双红回复	/
	2、元盛：	杨秀萍评审	同意
		武双红回复	/
	3、经营部：	冯建辉评审	同意
		武双红回复	/
	4、工程部：	贺宇评审	同意
		武双红回复	/
	5、法务部：	黄志宏评审	截止无意见默认同意，待钉钉评审
		武双红回复	/
	三、评审结果： #元盛祥府商住小区围墙与嘉德园交界处混凝土地坪修补、元盛祥府三层顶钢楼梯预留洞恢复，1.47万劳务补充协议合同已评审完毕，本次评审无二次修改内容。各评委所提意见已经落实，截止本日无意见评委默认同意，后附本次评审纪要，如各位再无异议则开始进入钉钉评审流程，特此通告。		
纪要起草人	武双红	纪要审核人	屈永涛

《劳务分包合同》补充协议

发包人（以下简称甲方）：新疆元盛美华房地产开发有限责任公司

分包人（以下简称乙方）：新疆荣欣浩建设工程有限公司

甲方承建的新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京中路138号元盛祥府商住小区围墙与嘉德园交界处混凝土地坪修补、元盛祥府三层顶钢楼梯预留洞恢复，于2023年12月23日与乙方签订了合同金额为¥29580.00元(大写：贰万玖仟伍佰捌拾元整)。，编号为TLCL-231225001的《劳务分包合同》（以下简称“主合同”）。现因实际工作量及金额超出了主合同中约定的暂定工程量及金额，根据主合同中对该情况的约定，甲、乙双方经过充分协商，签订此《劳务分包合同》补充协议。补充（变更）内容如下：

1、对主合同中工作量及相应的金额进行调整，增加合同金额¥14739.00元（大写：壹万肆仟柒佰叁拾玖元整），增加工作量详见下表：

劳务费报价清单

序号	劳务工作名称	内容描述	工作量	含税结算单价（元）	含税结算金额（元）	备注
1	人工浇筑地面	包工包料	40 m ²	25.00/m ²	1000.00	/
2	C20 混凝土浇筑	包工包料	10m ³	330.00/m ³	3300.00	/
3	C35 混凝土浇筑	包工包料	2.5m ³	380.00/m ³	950.00	/
4	人工模板支设	/	17.71 m ²	100.00/m ²	1771.00	/
5	钢筋加工	包工包料	0.3254T	6000.00/T	1950.00	/
6	三级螺纹钢植筋	包工包料	256 根	3.00/根	768.00	/
7	局部地坪修复	/	/	1500.00	1500.00	/
8	材料二次倒运	/	/	2000.00	2000.00	/
9	管理人员工资	/	/	1500.00	1500.00	/
10	合计				14739.00	/

除上述补充的内容，其他约定仍执行“主合同”相关条款。任何未经甲方用印评审认可，擅自以甲方名义所签订的合同、补充协议、欠条、对账单等文件或

凭证均不对甲方产生任何法律效力！本协议一式 4 份，甲方执 3 份，乙方执 1 份，由双方盖章后生效，作为主合同的补充文件，享有与主合同同等的合同效力。

以下无正文，为签署页。



甲方（公章）：

项目现场负责人或经其
授权的委托代理人签字：



乙方（公章）：

法定代表人签字或盖章：

签订时间：2024 年 05 月 30 日

