




合同审批

新疆通力建设集团股份有限公司 创建时间：2024-04-18



用钉钉扫码

审批编号	202404181915000197782		
创建人	屈永涛		
创建人部门	通力集团-事业发展中心-事业发展中心-建筑事业部		
标题	21.8万-画堂春锦苑东大门、南大门、4#、5#、6#楼连廊钢结构桩基础施工工程		
合同类型	施工合同		
合同编号			
甲方单位名称	新疆通力建设集团股份有限公司		
乙方单位名称	新疆圣峰建筑勘察设计研究院有限公司		
情况说明	该合同为画堂春锦苑东大门、南大门、4#、5#、6#楼连廊钢结构桩基础施工工程专业分包合同。合同价格形式为固定综合单价，分期分款比例为完工80%→结算97%→扣除质保及抵付后100%，合同版本为公司标准版本，现请各位对该合同进行评审，谢谢配合，后附定标单。		
图片	图片地址 https://static.dingtalk.com/media/1QDPD4XAvR3OGQ3NBuzNBQCwWe5rPFseMGYGDdZ-bGHEAA_1280_1772.jpg 图片内容在首页后展示		
附件	21.8万画堂春东大门、南大门、4-6#连廊桩基础工程.doc		
审批流程	同意 李全伟 已同意	签名: 	2024-04-19 11:40:31
	同意 屈永涛 已同意	签名: 	2024-04-19 12:43:44
	同意 冯建辉 已同意	签名: 	2024-04-19 12:48:07
	1、综合单价的内容：是否包含倒短、运输至目的地的运费、运距长短是否考虑？2、计算土方的依据？合同？挖运装车立方？回填立方？ 黄志宏 已同意	签名: 	2024-04-19 15:50:08
	同意 欧振华 已同意	签名: 	2024-04-19 18:03:50
	同意 贺宇 已同意	签名: 	2024-04-19 21:04:32
	同意 陈七斤 已同意	签名: 	2024-04-22 09:24:17
	同意 范伟东 已同意	签名: 	2024-04-22 11:00:33
	同意 张璐燕 已同意	签名: 	2024-04-22 12:33:08

近期需确定事宜

一、画堂春锦苑东、南大门及 4#-6#连廊桩基础

1、情况说明：原南大门地基扰动依据设计情况需做 3 根基础桩，每根 7m，共计 21m；由巴州基安岩土中标 88200 元，考虑到人工成孔风险高，必须机械成孔，机械出场及安拆费用高，平摊到施工成本价格较高，每米 4200 元。

2、经现场土方以后全是回填土，地勘设计勘查后不满足承载要求，需重新设计基础桩，截止 4 月 13 日图纸审核完毕，大门、连廊共需 17 根桩，每根 7m，共计 119m；考虑到造价会有变化及节省造价，招采建议重新询价，经询价沟通如下：

- ①巴州基安岩土：202050 元，每米 1950 元
- ②圣峰建筑：218000 元，每米 1831.93 元（工抵 5000 元）

机械需按施工时间两次进场，报价以综合考虑

（从项目上只考虑桩单价多少钱每米对比下，这个 1950 元每米价格也不低，再谈谈。）

回复：招采意见：画堂春一期、二期桩报价均为 1280 元/m，一期桩总长 525m，二期桩总长 1023m；本次量小，机械安拆进场费用高，而且分两次进场，以上价格经过多轮谈判为最终价，圣峰为一、二期中标单位，呈领导定夺

二、通力华庭道闸

1、现状：

经过多轮沟通，同意圣峰中标。
现场均为回填土，机械进场
是确定两次，后续跟路宝院沟通
计量。刘科 2024.4.18

建设工程基坑支护专业施工合同

工程名称: 画堂春锦苑东大门、南大门、4#、5#、6#楼连廊钢结构桩基础施工工程

工 程 地 点: 新疆库尔勒市建设辖区新华路 38 号

合同编号: _____

(由承包人编填)

勘察证书等级：工程勘察专业类（岩土工程（勘察、设计））甲级

地基基础工程专业承包壹级

发 包 人: 新疆通力建设集团股份有限公司

承 包 人: 新疆圣峰建筑勘察设计院有限公司

签 订 日 期: 2024 年 4 月 19 日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

建设工程基坑支护专业施工承包合同

甲方（专业工程发包人）：新疆通力建设集团股份有限公司

乙方（专业工程承包人）：新疆圣峰建筑勘察设计研究院有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就画堂春锦苑东大门、南大门、4#、5#、6#楼连廊钢结构桩基础施工工程施工承包事项达成一致，特订立本合同。

一、工程概况

工程名称：画堂春锦苑东大门、南大门、4#、5#、6#楼连廊钢结构桩基础施工工程

工程地点：新疆库尔勒市建设辖区新华路 38 号

工程结构类型：基坑支护

二、工程承包范围和内容：

按国家有关规范及施工图纸进行施工，长度、规格按施工图进行施工，现场施工中根据现场实际情况由设计人员进行技术指导。

三、承包方式：

包工包料、单价包干。包含施工所需全部人工费、材料费、机械费、管理费、税金及施工全过程中所需的全部费用。

四、甲方向乙方提供的有关资料文件

序号	资料文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	规划平面图及基础图	1	全部	合同签订日
2	施工区域内地下埋置物情况	1		合同签订日
3	地勘报告	1		合同签订日
4	基坑支护施工图	1		合同签订日

五、乙方应向甲方交付的报告、成果、文件

序号	报告、成果、文件名称	数量	内容要求	交付时间
1	资质证书营业执照	1		年 月 日
2	安全施工资质	1		年 月 日
3	施工方案	1		年 月 日
4	竣工资料	1		竣工验收 25 日内

六、工程质量标准及要求

1、本工程质量按照国家相关质量验收标准和施工技术规范、以及本工程设计图纸和建设方的相关质量要求执行。

2、本工程质量标准双方约定为：合格。

七、合同工期

本岩土工程自 2024 年 4 月 19 日开工至 2024 年 4 月 27 日完工，工期为 9 天。具体工期根据现场实际情况另行确定，但总工期为 9 天。如有调整按照甲方通知的时间进场施工。执行甲方项目部每月、每周、日下达的进度要求施工，并严格按进度要求执行。

八、合同价款

1、合同金额：本合同不含税金额为¥：200000 元（大写：贰拾万元整），增值税金额为¥：18000 元（大写：壹万捌仟元整），价税合计总价为¥：218000.00 元（大写：贰拾壹万捌仟元整）。/。该价格为固定综合单价，根据下表相应结算单价以实际完成经甲方审定的合格工程量结算

2、承包单项名称、工作量、结算单价、总价、分项施工内容描述：

结算单价以本合同报价中列明的单价为准，工程量按实际结算。如甲方需增加清单外项目或结算金额超出了本合同金额，则双方另行签订补充协议。

结算单价说明：以上单价为固定综合单价，即为固定不变价格。如不发生重大变更此价不再调整。此单价包含了劳务的人工费、全部材料费、机具用具费、检测费、垂直和水平运输费、劳动保护费、劳务公司管理费、安全风险金、利润、规费、税金等为完成本项目所产生的所有费用。

暂定工程量如下表：

序号	项目名称	工程量	单位	综合单价	合价（元）
1	灌注桩	119	m	1831.93 元/m	218000
	合计				218000

注：此合同价格含工程所需材料进场复检的检测试验费及桩身完整性检测费用。不含专项施工方案专家论证及相关费用。

九、专业承包工程的验收

1、工程质量验收必须以合同第四条工程质量标准及要求为依据，以国家建

筑工程质量验收统一规范为依据。

2、施工过程严格按施工规范以及技术交底进行。

3、乙方工程质量标准以甲方工程部门评审结论为依据。

4、工程完工后，工程验收前，乙方应向甲方提交全套竣工资料（共4套）。

十、合同款的支付

1、所有款项的结算支付须根据建设方拨付工程款到账的比例及乙方已完成工程量的合格情况由甲方进行确定。

2、乙方违反甲方对工程管理的规定受到处罚的，甲方结算时从应支付乙方的款项中扣除。

3、根据乙方完成施工进度及甲方等验收合格情况确定付款比例如下：

（1）桩基施工完成，经甲方、监理验收合格后后，甲方支付合同总价的80%，金额为¥：174400.00（大写：壹拾柒万肆仟肆佰元整）

（2）工程完工、竣工验收合格并经结算后，甲方支付至结算总价的97%（本次支付包含非货币性资产支付）。

（3）扣除质保金及非货币性资产支付后，甲方支付至结算总价的100%。

（4）其中非货币性资产支付为5000元，内容为九重天足浴城消费卡。

（5）预留/%的质量保修金（质量保修期2年，自甲方工程竣工验收合格之日起计算）。质保期满，乙方完全履行了质保责任与相关义务，无任何遗留问题，经甲方等核定无误后，一次性无息返还给乙方。

（6）甲方付款前5日内乙方应交付甲方增值税专用发票，税率9%。乙方逾期交付的，甲方可以相应顺延支付款项。

4、工程款中乙方工程队人员工资由乙方统一核算，报甲方项目部项目经理、技术负责、施工队长、预算员、保管审核签字确认，后经甲方审定的合格工程量进行结算，并由乙方出具人员名单经甲方项目部核实后统一由甲方发放，发放的同时由乙方书面签收。

5、甲方每次发放劳务费前，按乙方提供的劳务费名单进行发放。如有假名情况，每次扣除不少于2000元的违约金。如没有上报甲方人员名单，甲方不予支付人工工资，所造成的后果由乙方自行承担。

十一、变更及工程费的调整

1、本岩土工程进行中，甲方对工程内容与技术要求提出变更，甲方应在变

更前 5 天向乙方发出书面变更通知，否则乙方有权拒绝变更；乙方接通知后于 5 天内，提出变更方案的文件资料，甲方收到该文件资料之日起 2 天内予以确认。

2、变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：发生变更时另行协商。

十二、安全生产以及事故处理

1、甲、乙双方必须认真遵守有关安全生产的法律、法规、遵守所在地政府及建设行政主管部门，劳动安全生产部门颁布的规定和项目部的统一管理。

2、甲方提供乙方的各类大型施工机械，脚手架及防护设施符合标准。乙方应按规定正确安全使用，做好交验工作。

3、乙方需要缴纳安全风险金/万元（或乙方承包单价中，工程总造价的/‰为安全风险金），如在本工程结束后，没发生安全事故，风险金将全额退给乙方；如发生安全事故，包括人员伤亡及相关财产损失而发生费用支付与损失赔偿，将从乙方安全风险金中扣除。如安全风险金不足以支付上述费用，由乙方自行补足承担全部责任。如发生相关法律后果的，一切责任均由乙方全部承担。

4、乙方劳务人员进入施工现场必须向甲方上报人员名单，并附身份证复印件一张备案，并由甲方拍照留底。甲方应对乙方施工人员及管理人员进行安全技术交底，乙方应积极组织人员接受交底，并做好交底记录。未进行交底，乙方不得进入现场施工。

5、乙方人员必须严格按安全技术操作规程要求操作施工。不得违章操作。如乙方违章，不按甲方交底，所造成的后果全部由乙方承担。

6、因施工操作不当，违章操作、不正确使用佩戴安全用具，不正确搭设安全设施等造成的安全事故，其责任和损失包括其相关全部法律后果等均由乙方全部承担。

7、为了强化乙方的安全管理责任，乙方须同时随本合同签订“安全生产目标管理责任书”、“施工现场安全管理目标承诺书。”。

8、乙方必须为所有现场施工人员购买意外伤害保险。

9、乙方施工人员在工作中如因自身生病或违反法律规定，所造成的相关损失与费用承担均由乙方自行负责。

十三、文明施工

1、施工现场保持干净、整洁，要求有宣传标牌和各项规章制度，住宿和食堂要保持良好的环境和卫生，对施工人员时常加强思想政治教育、施工场地禁止

喝酒、闹事、防止偷盗，若违反规定按规定处理。如在施工现场进行打架、斗殴，项目部将对乙方给予扣除 5000 元作为违约金的处理，一切医疗费用由乙方承担。

2、乙方提供的劳动每 50 人必须设立一名专职安全员，乙方应对所属人员进行安全生产、环境保护、职业健康、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，遵守甲方有关安全生产、综合治理、场容卫生等企业规章制度、服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，向甲方提供相关情况和资料。

3、乙方进行高空作业人员必须具有高空作业许可证件，否则不得从事高处作业。

4、乙方施工期间必须要满足甲方对施工现场环境保护的要求。

5、乙方项目部全体施工人员在施工期间，如因当地政府有关部门需要施工单位配合完成社会维稳及疫情核查等相关工作任务的，乙方项目部须积极配合甲方共同完成。如乙方项目部拖延消极不配合或拒绝实施的，所产生的一切责任及其后果均由乙方项目部自行承担。

十四、乙方人员所使用的料具、机械，以及生活等方面的管理按照甲方有关规定执行。

1、一般工具由乙方自行负责，确保满足正常工作需要。

2、对甲方负责供应的料具等设备，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿；对甲方负责供应的材料乙方未经甲方项目部同意不得擅自切割、毁坏，发现一次将给予 500 元罚款。

十五、甲方的权利义务

1、甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；甲方提供上述资料、文件超过规定期限 15 天以内，乙方按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过 15 天以上时，乙方有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

2、开工前，甲方应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；甲方应向乙方提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位

置分布图，在有毒、有害环境中作业时，甲方应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关费用；以书面形式向乙方提供水准点和坐标控制点；甲方应解决乙方工作现场的平整，道路通行和用水用电。

3、甲方有权利审查乙方的相关资质，查验乙方出具的有关法律文件及相关手续，包括营业执照、资质等级证书，出省施工许可证。建筑工程项目承包合同，法人证书或法人委托证书等。

4、甲方有权对乙方人员进行考察，并对不合格者建议乙方辞退，乙方必须予以配合。

5、乙方在施工过程中如质量、安全、进度达不到甲方的要求，甲方有权终止合同，更换乙方，由此造成的损失（单价上涨、工期延误、设备租金、业主罚金等）从乙方工程款中扣除。

6、乙方安排的人员进入现场时应进行遵纪守法、安全生产、消防、职业道德及企业内部管理制度等方面的宣传教育工作，甲方有权进行监督检查。

7、应及时向乙方提供施工生产所必需的技术、安全、节约等方面的书面交底。应负责安排好乙方连续生产避免停工、窝工；若不能保证连续生产应及时在内部进行调整安排。

8、甲方应积极协助，乙方自行办理劳务输出手续费用自理。

9、甲方按合同规定及时办理劳务费用的结算、付款、不得无故拖延。

10、甲方按工程进度和合同约定，给乙方支付工程款。

11、乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务，并且可以终止合同，造成所有费用由责任方全部承担。

十六、乙方的权利义务

1、乙方不得转包与再承包。

2、乙方对工程质量出现的问题负责无条件返工并承担由此产生的全部费用和赔偿甲方的全部损失；由于乙方的原因造成工程质量事故，乙方除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金额由甲乙双方商定为实际损失的 100%。

3、乙方应保证人员的政治素质、身体素质和技术水平必须符合建筑行业就业的特殊要求、工人年龄不得低于 18 周岁、不得超过 50 周岁。合同签订时，乙

方将在现场工作的所有劳务人员报花名册和身份证，附合同后备案，如无备案人员，结算人工工资时，甲方不给发放，全部由乙方自行承担。乙方按照合同规定的人数提供给甲方，保证人员的相对稳定，不能随意变更注册人员，如有特殊原因，必须办理离开工地手续等。

4、乙方高处作业人员的身体条件要符合安全要求。如，不得雇用患有高血压病、心脏病、贫血、癫痫病等不适合高处作业的人员，从事高处作业；对疲劳过度、精神不振和思想情绪低落人员要停止高处作业；严禁酒后从事高处作业。

5、乙方应遵守劳务输入所在地政府的有关规定，承担国家及地方政府规定的外省区进疆建筑劳务队伍应缴纳的各项税费。并由乙方办理和承担本项目劳务工人的保险费用。

6、乙方应保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产任务，服从甲方的统筹安排、统一调配，自觉遵守甲方的生产、经营管理、劳动纪律等规章制度。

7、乙方人员在施工操作中，应注意保护成品、半成品，保养使用甲方机械设备及工具，如发生损坏，应按价赔偿。

8、除甲方提供的设备、设施以外的小型机械均由乙方自备并承担维修、保养等相关费用和保管责任。

9、乙方人员全部进场后，在2天内将该工程所用工人花名册必须上报甲方项目部，并且必须进行项目部拍照留底，不留底人员，如出现任何事故，甲方项目部将不负任何责任。

10、乙方必须按甲方指定的项目工程组织施工，按时完成甲方分配的各项生产任务，服从甲方人员的管理与调动。不得使用未成年人或年满50岁及慢性病患者和智力低下者，不得安排无特殊岗位操作证的人员上岗，不得携带儿童进入施工现场，不得擅自撤换劳动力或不服从管理，必须保证规定的劳动力人数和工人的技术素质。特殊工种乙方需出示医疗机构检查合格的证明（如电焊工等）。

11、乙方必须做好所属人员的防暑降温工作，自负生活用煤用气、医疗费用、各类交通费，及劳动保护用品等，缴纳政府规定的费税，积极参加甲方各部门组织的活动、会议和培训。

12、乙方必须保证所用人员不得到任何单位上访，如有上访事件每次从未付款项中扣除1万元违约金。

13、乙方在质保期内必须做到12小时内到场履行保修义务，如在接到甲方

通知 24 小时内未到场的，甲方有权委托他人维修处理，所发生的费用由乙方承担，并每次处 10% 质保金的罚款（保修期同甲方主合同保修期）。

14、乙方应支付履约保证金 / 万元，本合同签订 / 日内支付甲方，合同履行完毕乙方无违约情况，甲方全额无息退还乙方履约保证金。

15、本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的责任。

十七、违约责任

1、甲方违约责任

（1）由于甲方安排任务不及时或材料机具供应不及时，应尽快调整乙方的工作任务。因特殊原因造成停工，应及时通知乙方，乙方自行调整。

（2）甲方不能及时支付工程款时，应及时告知乙方。

（3）甲方无故不按时支付工程费（进度款），乙方在约定支付时间的 10 天后，向甲方发出书面催款的通知，甲方收到通知后仍不按要求付款，乙方有权停工，工期顺延，甲方还应承担滞纳金。

2、乙方违约责任

（1）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始工作的，退还甲方已付所有款项；已进行工作的，按实际完成的工作量支付工程费用，已完成工作量以甲方书面确认的为准。但乙方严重违约的，不受本条约束。严重违约情形包括但不限于乙方因延迟支付工人工资发生工人向甲方索要工资或因索要工资发生劳动仲裁或诉讼的情形、施工过程中发生安全事故。

（2）由于乙方原因延误工期或未按规定时间完成基坑支护工程，每延误一天应按工程价款总额的百分之一向甲方支付违约金。延误超过十天的，甲方有权解除合同并不支付剩余工程价款，乙方按工程价款总额的 30% 支付违约金。

（3）因乙方原因造成质量问题返工的，其返工费用由乙方承担。如因乙方施工原因造成工程质量达不到合同约定的标准时，甲方有权终止本合同，相关损失全部由乙方承担。

（4）乙方交付的基坑支护工程质量达不到合同约定的，甲方可要求乙方返工，乙方按甲方要求的时间返工，直到符合甲方的要求。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向甲方支付赔偿金赔偿金比例为实际损失的 100%。

（5）如因乙方原因造成甲方或第三人人身或财产损失，由乙方负责赔偿。

如果乙方处理不当，受害方向甲方提出索赔要求时，甲方有权从应支付乙方的费用中扣除直接支付受害方。

(6) 乙方未按照施工图纸施工的，应当向甲方支付 20% 的违约金，并承担返工所发生的所有费用，工期不顺延。

(7) 甲方依据本条第二款第三、第四或第五项终止或解除本合同的，终止或解除的通知送达到乙方后生效。

十八、材料设备供应

1、甲方、乙方应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经甲方验收认可，如与设计规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经甲方代表重新验收认定，承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是乙方的，则向甲方支付违约金（每天按工程价款总额的 1% 计算）；原因是甲方的，则应向乙方支付停、窝工费。

2、乙方需使用代用材料时，须经甲方盖章批准方可使用，增减的费用包含在本合同中。乙方应按双方约定的材料进行施工，否则，因此所造成的一切经济损失（包括甲方的损失）均由乙方承担，同时乙方应按工程价款总额的 30% 支付违约金。

十九、工程质量检查验收

1、由甲方负责组织对乙方交付的工程进行检查验收。

2、隐蔽工程工序质量检查，由乙方自检后，书面通知甲方检查；甲方接通知后，两天内组织质检，经检验合格，甲方、乙方签字盖章后方能进行下一道工序；经检验不合格，乙方在限定时间内修补后重新申请检验，直至合格；如因此延误工期的按违约责任约定承担违约责任；若甲方接通知后超过约定期限仍未能到现场检验，乙方可以顺延工程工期。

3、工程完工，乙方向甲方提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，甲方应在七天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，乙方应采取有效补救措施。乙方逾期采取有效措施或不采取措施的，甲方有权不支付工程价款，同时每延误一天，乙方按工程价款总额的百分之一向甲方支付违约金。

4、工程完工经甲方验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由甲

方承担。如乙方不能按时交付，应按逾期完工处理并承担本合同第八条约定的违约责任。

二十、 未尽事宜或争议处理

双方在履行合同过程中如有未尽事宜或发生争议的，双方应友好协商，妥善解决。如确实协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

二十一、 其它约定事项：1、承包人结算时，必须提供有效发票。如不能提供，发包人有权拒付。 2、发包人提供接水位置，由承包人自行接头并承担费用，用电由乙方自行解决，并承担费用。3、施工期间，乙方使用材料必须符合国家质量标准且按照相关国家规范施工，如果由于乙方的原因造成工程任何质量问题由乙方承担一切赔偿责任。4、乙方在施工期间应遵守相关安全法规，如出现安全事故，造成设施、设备损坏或人员伤亡的，由此产生的经济损失、民事赔偿、行政处罚等所有法律责任均由乙方承担。为强化乙方安全管理责任，确实将安全操作规范与要求落实到每个岗位每个人，乙方须随本合同同时签订“安全生产目标管理责任书”、“施工现场安全管理目标承诺书”5、发包人支付第一次工程价款时，承包人必须提供100%的全额发票。否则，发包人有权拒绝付款，一切损失由承包人自负。6、承包人严格按照施工图及相关规范要求施工。7、承包人施工完毕后向发包人提供完整的竣工资料四套（包含岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件等所有工程资料）。本条约定与上述合同条款约定不一致的，以本条约定为准。

二十二、 送达

1、本合同各方确认：《建设工程基坑支护施工专业承包合同》签署页约定的地址（包括邮寄地址、微信地址、邮箱地址）适用范围包括非诉时各类通知、合同等文件以及合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

2、送达地址需要变更时应当及时向各方履行书面通知义务，未履行通知义务的，合同首部确认的送达地址仍视为有效送达地址。

3、因以下情形导致法律文书未能被当事人接收的，依然产生送达的法律后果：

3.1 因各方当事人提供或者确认的送达地址不准确的；

3.2 送达地址变更后未及时书面告知各方和人民法院的；

3.3 各方当事人或有权签收人拒绝签收的。

发生上述情形时，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；微信送达、电子邮件送达的，以微信、电子邮件发送成功之日为送达之日；

4、履行送达地址变更通知义务后，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于各方当事人在合同首部约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达（包括微信送达、电子邮件送达），即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，也应当视为送达。法院同时使用邮寄送达、微信送达、电子邮件送达的，以最先送达的日期为法定送达日期。

二十三、争议解决办法

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列____（二）____种方式解决：

（一）提交合同签订地仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

二十四、附则

1、乙方与甲方拟定、签订本合同时，需根据甲方要求将营业执照、开户信息证明、资质、法人代表身份证、经办人身份证、及与签订本合同有关的其它证件资料，扫描电子版清晰附于本合同签署页后，以供甲方核验。

2、甲方特别声明：所有与甲方签订的合同、补充协议等，包括甲方因结算而出具的财务手续、对账单、债务凭证等甲方签署的文件，如需加盖甲方公章的须经甲方用印审批。任何未经甲方用印评审认可，擅自以甲方名义所签订的合同、补充协议、欠条、对账单等文件或凭证均不对甲方产生任何法律效力！

一切私刻、私拓甲方公章，以甲方名义所签订任何合同与文件，包括私拓甲方授权文件以甲方名义擅自出具任何授权委托书等，甲方均不予认可，且均不对甲方产生任何法律效力！

若无甲方相关授权文件，即甲方并未授权任何个人有权签署上述有关文件及凭证等，仅有甲方未被授权人员个人签字、私刻私拓甲方公章及私拓甲方授权委托书文本以甲方名义擅自出具任何授权委托书等，签订的文书包括但不限于合同、补充协议、欠条、对账单等均不构成任何表见代理，由此所产生的一切责任及其全部法律后果，均由擅自签订人各方自行全部承担，与甲方无关，且均不对甲方产生任何法律效力！

3、本合同一式6份，甲方3份、乙方3份。本合同经双方签字盖章后生效，自双方各自责任义务履行完毕后自动失效。

4、附乙方该工程包括其管理人员在内的所有人员亲自签名的施工人员花名册、身份证号码、住址及联系方式。

（以下无正文，为签署页）

甲方（盖章）：新疆通力建设集团股份有限公司

统一社会信用代码：91650000761147533F

详细地址：新疆库尔勒市人民东路通力大厦

开户行：中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行

账号：802021312010101191171

甲方项目现场负责人或经其授权的代理人（/）签字：

联系方式：/

邮箱号：/

乙方（盖章）：新疆圣峰建筑勘察设计院有限公司

统一社会信用代码：1650104795798502L

详细地址：新疆乌鲁木齐新市区北京北路136号汇轩大厦10层

开户行：乌鲁木齐银行融汇支行

账户：0000020000110046928282

乙方法人代表（刘长春）面签或私章：

联系方式（含单位）：0991-7674655 13999878469

邮箱号：249720894@qq.com



乙方经办人（如有）（徐彩花）面签：徐彩花

联系方式：18195887894

签订时间：2024年4月19日

附：乙方相关证件

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

扫描二维码

统一社会信用代码
91650104795798502L

新疆圣峰建筑设计研究院有限公司
(自然人投资或控股)

名称
新疆圣峰建筑设计研究院有限公司

类型
有限公司(自然人投资或控股)

法定代表人
刘长春

经营范围
工程勘察专业类岩土工程(勘察、设计)甲级，工程勘察专业类(水文地质勘察)乙级，地基与基础工程专业承包贰级，建筑装饰工程专业承包贰级，防水防腐保温工程专业承包贰级，建筑机电安装工程专业承包贰级，土石方工程，工程造价咨询，工程项目管理，企业管理咨询，商业信息咨询，建筑机械租赁，运输服务，车辆租赁，房屋租赁，场地租赁，仓库租赁，仓储服务，销售：建筑材料、建筑机械设备、办公用品、消防器材。

注册资本
壹仟陆佰万元整

成立日期
2007年01月16日

营业期限
2007年01月16日至2027年01月15日

住所
新疆乌鲁木齐市新市区北京北路136号汇轩大厦10层1001室、1002室、1003室、1004室

登记机关
新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2020年05月27日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

http://www.gsxt.gov.cn



建筑业企业资质证书

企业名称：新疆圣峰建筑勘察设计研究院有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京北路136号汇轩大厦10层
1001室、1002室、1003室、1004室

统一社会信用代码：91650104795798502L **法定代表人：**刘长春

注册资本：1600万人民币 **经济性质：**有限责任公司

证书编号：D265010305 **有效期：**至 2023年12月31日

资质类别及等级：

地基基础工程专业承包壹级(2016/01/25至2023/12/31)

建筑装饰装修工程专业承包贰级(2016/01/25至2023/12/31)



证书信息通过微信搜索“新疆工程建
设云”小程序扫描二维码查询

发证机关：



新疆住建云平台查询网址：<http://jsy.xjjs.gov.cn/>

企业名称	新疆圣峰建筑设计研究院有限公司		
详细地址	新疆乌鲁木齐市新市区北京北路136号汇轩大厦10楼1001室、1002室、1003室、1004室		
建立时间	2007年01月16日		
注册资本	1600万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91650104795708802L		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	B165005758-6/1		
有效期	至2024年09月23日		
法定代表人	刘长春	职务	总经理
单位负责人	刘长春	职务	总经理
技术负责人	黎孝文	职称或执业资格	高级工程师
备注: 原资质证书编号: 303193-kj 原发证日期: 2014年10月14日			

业务范围	工程勘察专业类(岩土工程(勘察,设计))甲级。 可承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务,其规模不受限制。*****
------	---

中华人民共和国住房和城乡建设部
发证机关:(章)
2019年09月23日
No.BF 0072871

ھېساب ئېچىش ئىجازەتنامىسى

开户许可证

ئىشلىتىش نومۇرى

核准号: J8310003213804

نومۇرى

编号: 8810-00609356

ھېساب ئېچىش

经审核

新疆维吾尔自治区农村信用合作社联合社

开立基本存款账户

تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش قارارلىقى

符合开户条件, 准予

شەرتكە ئۇيغۇن كەلگەنلىكى ئۈچۈن قانائەتلىك

قانۇنىي ۋەكىلى (ئورۇن مەسئۇلى)
法定代表人 (单位负责人)

ھېساب ئاچقان بانكا

开户银行

ھېساب نومۇرى

账号

44000412000011400402020202





安全生产许可证

单位名称：新疆圣峰建筑勘察设计研究院有限公司

单位地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京北路136号汇轩大厦10层
1001室、1002室、1003室、1004室

统一社会信用代码：91650104795798502L

主要负责人：刘长春

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：（新）JZ安许证字[2007]001270

许可范围：建筑施工

有效期：2022年03月21日至2025年03月21日



证书信息通过微信搜索“新疆工程建
设云”小程序扫描二维码查询

发证机关：



2022年03月21日

新疆住建云平台查询网址：<http://jsy.xjjs.gov.cn/>

法定代表人身份证明

投标人名称：新疆圣峰建筑勘察设计研究院有限公司

姓名：刘长春 身份证号码：650300197302121879

性别：男 年龄：51岁 职务：总经理

系新疆圣峰建筑勘察设计研究院有限公司（承包人）的法定代表人（单位负责人）

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件正反面



投标人：（盖单位章）新疆圣峰建筑勘察设计研究院有限公司

2024年4月19日

授权委托书

本人刘长春（姓名）系新疆圣峰建筑勘察设计研究院有限公司（承包人）的法定代表人（单位负责人），现委托徐彩花（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改由新疆通力建设集团股份有限公司专业分包的画堂春锦苑东大门、南大门、4#、5#、6#楼连廊钢结构桩基础施工工程相关文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果均由我方承担。

委托期限：自本项目中标之日起至施工合同履行完毕为止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证：



委托代理人身份证：



投标人：新疆圣峰建筑勘察设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：刘长春（盖章）

身份证号码：650300197302121879

委托代理人：徐彩花（签字）

身份证号码：652324197906303828

2024年4月19日

安全生产目标管理责任书

为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针，全面落实国家 2021 年 9 月 1 日起实施的新《安全生产法》有关“人民至上、生命至上”以人为本的指导思想，做到施工安全管理工作的标准化和规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高甲方建设工程施工安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保障各方参与人员人身安全、保障甲方声誉，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《自治区建设工程安全文明施工管理规定》等有关国家、省、市法令法规，特制定本建设工程安全生产责任书。

画堂春锦苑东大门、南大门、4#、5#、6#楼连廊钢结构桩基础施工工程乙方必须与甲方签订安全生产目标管理责任书作为施工安全管理的指导与检查执行依据。

一、安全生产管理目标

1. 认真贯彻执行国家、自治区和（地州）的安全生产方针、政策及法规。乙方施工现场必须严格按《中华人民共和国安全生产法》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》等规定，配备专职安全管理人员。乙方按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求，依法设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员不少于 1 人。

2. 乙方依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求，每月定期开展安全生产标准化自评工作，乙方应当每季度对在施项目安全生产标准化工作进行监督检查，并形成季度检查表。乙方积极创建自治区、市级“安全文明标准化工地”。

3. 乙方项目经理依法对所施工的工程安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人。乙方应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查。

3.1 保证必要的安全生产资金投入（按施工产值的 1.5% 投入），按规定为作业人员配备合格的施工安全防护用品，保证施工现场安全设施、防护用品的正

常、有效使用,对重点和危险性较大的场所、部位,按规定做好防护并设立警示标志。

3.2 根据《建设工程管理条例》规定,应建立健全教育培训制度、加强对施工人员的教育培训,未经教育培训且考核不合格的人员,不得上岗。根据《安全生产法》的规定,制定本单位安全教育培训计划,本单位的主要负责人和分管生产、安全的负责人经过安全专业培训,考核合格,并取得相关证照;安全生产管理人员、特种作业人员经培训考试合格,取得证书,持证上岗。

3.3 应针对危险性较大的施工工程(如深基坑、高处作业、临时用电、交通运输、高大模板安装及拆除、吊装等施工),制订专项安全施工方案、防护措施和应急救援预案,并予以落实;完善安全生产救援指挥系统和制度,建立专(兼)职救援队伍,配备必要的救援器材,年度内至少开展1次应急救援演练,以保证应急预案的正常和有效实施。

4. 施工现场起重设备报检率达到100%,施工现场各类机械、机电设备完好率达到100%,脚手架及高处防护作用工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率达到100%。

5. 积极组织开展从业人员入场三级安全教育培训及考核工作。由技术负责人组织按照不同工种,分部分项开展针对性的安全技术交底工作。强化安全生产宣传教育培训。开展法律法规学习培训,认真组织开展安全生产月、119消防宣传日、职业病防治法宣传周、122交通安全日等安全生产宣传教育活动。开展企业班组建设,完成班组建设目标、任务。

制定从业人员培训计划,落实培训经费,深化从业人员三级安全教育,从业人员三级安全教育、特种工人持证上岗、施工管理人员安全培训率等均须达到100%。

6. 乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全措施所需费用,应用于施工安全中,不得挪作他用。

7. 建立隐患排查治理体系。健全和落实隐患排查治理制度,重大隐患要及时上报所在地安全监管监察部门和行业主管部门备案,通报可能影响到的周边单位和人员。严格执行安全设施“三同时”的管理法规。开展经常性安全检查。

7.1 乙方对施工现场每月组织一次安全大检查。

7.2 施工现场每两月组织 2 次由乙方项目经理组织的安全检查。

7.3 每周至少进行一次安全检查,对检查出的隐患,按照“四定”(定人、定时、定措施、定整改验收人)原则督促落实,并将检查、整改情况影像资料留存。及时纠正和查处生产过程中的违章、违纪行为,落实安全奖罚制度。

8. 施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率达到 100%。

9. 乙方做好应急救援和事故报告、调查处理工作。实现目标管理,加大施工现场事故隐患治理力度,坚决遏制重特大安全事故发生,杜绝死亡事故的发生。如发生安全事故应立即上报甲方。

10. 工程开工前 15 日内办理工程开工备案手续,将单位工程人员组织(含岗位人员名册)、安全文明施工投入、施工现场总平面图等信息准确填写,经甲方总工程师批准后方可施工,报甲方工程部备案;同时与建设单位、监理单位做好安全评估,签订防护用品费用预约。未办理安全报监的,不得开工。(含岗位人员花名册)一并上报甲方工程部安全科备案。

11. 为减轻乙方因施工发生工程质量事故需要赔偿、人员伤亡需要支付费用及经济赔偿等压力,要求乙方在开工之前必须购买工程质量险、施工人员人身意外伤害险、工伤保险等,且人身意外伤害险伤亡保额不得低于 120 万元,相关保险单扫描件或复印件报甲方备案。

本工程如发生人员伤、亡事故,乙方须及时上报甲方,并及时妥善处理好事故相关费用的支付及赔偿事宜。乙方如未及时购买相关保险又未妥善处理好事故赔偿的,甲方有权从乙方工程款中直接扣留事故所需相关费用,直到事故完全处理完毕时止。并对乙方按照甲方相关管理规定予以处罚。如乙方工程款不足以支付事故费用及赔偿额度的,甲方有权向乙方另行追偿差额部分。

二、安全防控考核目标:

1、杜绝重大、一般伤亡事故发生(包括中毒、消防)。

2、在统计范围内,全年死亡事故起数、死亡人数(包括外用工)为“零”;重伤事故起数、重伤人数(包括外用工)为“零”;轻伤事故频率控制在员工总数的 3‰以内;

3、在统计范围内,无职业病发生;

4、在统计范围内无中毒、群发性中暑及传染病事故;

- 5、在统计范围内,无环境污染以及生态破坏等事故发生;
- 6、年度内本单位无重大火灾事故发生,施工现场无较大火灾事故隐患;
- 7、一般火灾事故无人员伤亡和财产损失不超过 5000 元(大写:伍仟元整);
- 8、本单位区域内的道路交通事故死亡人数为零。

三、考核标准及奖惩

(一)考核期限:自本项目施工合同签订至建设方合同约定的质保期到期时止。(期间如遇国家、行业或甲方等有关安全条例、规定发生修订的,执行时以最新要求为准)

(二)评分标准(总分 1000 分)

- 1.先进单位:安全生产目标管理综合评分在 950 分以上,为安全生产先进单位(两名),各奖励 2000 元。
- 2.合格单位:安全生产目标管理综合评分在 850—950 分,为安全生产合格单位。
- 3.不合格单位:安全生产目标管理综合评分在 850 分以下,为安全生产不合格单位(两名),各罚款 4000 元。
- 4.安全生产事故超过控制指标的;发生一次经济损失超过 30 万元火灾事故的;隐瞒事故的;被自治区建设行政主管部门暂扣安全生产许可证的,均为不合格单位。
- 5、发生重伤以上安全事故,由乙方对伤害人进行经济补偿,并给予乙方总经理和项目经理各 3000-10000 元罚款,情况严重的由有关部门追究其责任。
- 6、造成直接经济损失大于 10 万元小于 50 万元者,对乙方项目经理罚款 20000-100000 元,直接经济损失在 50-100 万元之间者,按甲方相关制度执行。
- 7、发生伤、亡事故不及时报告的,对乙方总经理和项目经理罚款 5000 元,隐瞒事故不报或阻碍调查的,各罚款 20000 元。
- 8、具体施工按甲方管理制度和甲方工程部制定的质量、安全管理细则执行。
- 9、全年无事故,事故隐患整改率达到 100%的项目,对取得自治区、市安全文明工地的项目,按照甲方奖励办法进行奖励。未完成安全指标的将参照奖励办法的两倍予以处罚。
- 10、在生产经营中,发生其它严重的安全生产事故或对社会影响恶劣的事件,

按照国家有关规定进行处理。

11、发生事故的乙方单位和项目在年度评优、评先方面严格落实“一票否决”制。

四、其它

本安全生产目标管理责任书于乙方进场前双方签订。一式4份,甲方3份,乙方1份,均妥为保存以备各方核查。

工程全称:画堂春锦苑东大门、南大门、4#、5#、6#楼连廊钢结构桩基础施工工程

工程地点:新疆库尔勒市画堂春锦苑项目工地

甲方(发包方):新疆通力建设集团股份有限公司

甲方项目负责人(杜奇志)签字:

手机:17709973939

乙方单位(盖章):新疆圣峰建筑勘察设计研究院有限公司

乙方法定代表人(刘长春)签字或盖章:



手机:13999878469

乙方项目负责人(徐彩花)签字:徐彩花

手机:18195887894

签订时间:2024年4月19日

施工现场安全管理目标承诺书

为全面落实国家 2021 年 9 月 1 日起实施的新《安全生产法》有关“人民至上、生命至上”以人为本的指导思想,进一步促进乙方施工企业加强安全生产的目标化管理,强化安全生产责任,同时促进乙方施工现场安全化管理的具体落实,做到奖优罚劣,根据上级主管部门和甲方总公司要求,乙方所承接的改、扩建相关工程等,根据国家、地方的相关法律法规,规章和工程建设标准进行施工,对承建的建设工程施工安全全权负责。

现由画堂春锦苑东大门、南大门、4#、5#、6#楼连廊钢结构桩基础施工工程乙方单位、项目经理向甲方签订施工现场安全管理目标承诺书。

(一) 安全管理目标承诺

1、事故管理

本工程杜绝重大、一般伤亡事故发生(包括中毒、消防)。轻伤事故率控制在 1 次。

2、安全管理

①按照乙方施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率 100%,确保安全生产经费的投入。安全生产管理人员配备按照相应的法律法规,规章制度配备。

②施工现场每月组织二次由乙方总经理或项目经理组织的安全大检查。安全检查每周一次,发现的问题及时整改,整改率达到 100%。

③施工现场乙方各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率 100%。安全技术交底覆盖率必须 100%。

④乙方施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率 100%。

⑤乙方施工现场各类机械、机电设备完好率 100%。

3、安全教育

乙方从业人员岗前三级教育 100%以上,特种工人持证上岗率 100%,施工管理人员安全培训率 100%。

(二) 其它

1、本施工现场安全管理目标承诺书所承诺内容应符合有关安全生产的法律、法规要求,并与乙方企业安全资质级别相符,能代表企业安全管理的整体水平。

2、本乙方及其项目部将按“一标准四规范”，定期或不定期对在建工程进行安全检查，落实安全承诺内容。

3、如未达到上述承诺，乙方将自愿按甲方企业标准的相关管理规定承担全部经济责任及其相关全部法律后果。

3、工程竣工后由建设工程质量、安全监督站核评本施工项目安全目标情况，并报甲方总公司作为年度考核的依据。

4、本承诺书于乙方进场前双方签订。一式4份，甲方3份，乙方1份，均妥为保存以备各方核查。

工程全称：画堂春锦苑东大门、南大门、4#、5#、6#楼连廊钢结构桩基础施工工程

工程地点：新疆库尔勒市画堂春锦苑项目工地

甲方（发包方）：新疆通力建设集团股份有限公司

甲方项目负责人（杜奇志）签字：

手机：17709973939

乙方单位（盖章）：新疆圣峰建筑勘察设计院有限公司

乙方法定代表人（刘长春）签字或盖章：

手机：13999878469

乙方项目负责人（徐彩花）签字：徐彩花

手机：18195887894

签订时间：2024年4月19日

九巴公司
九巴公司
九巴公司

