

合同

画堂春锦苑 9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗 制作及安装合同

甲方：新疆通力建设集团股份有限公司

乙方：库尔勒坚乐美建筑工程有限责任公司

鉴于：

1、合同签订前乙方已对甲方画堂春锦苑 9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗制作及安装进行了充分了解，同时进行了现场实地查看，对画堂春锦苑 9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗制作、安装需要的设备和材料已经进行了充分筹划、计算。

2、本合同为固定单价合同，如乙方按清单的材料施工完毕，不能达到相关部门验收标准，而为满足竣工验收如需增加设备材料的，超出清单的设备材料购置、安装由乙方自行承担。

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关部门、省市建委对建筑工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

一、工程概况及承包方式

1、工程名称：画堂春锦苑 9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗制作安装工程。

2、工程地点：库尔勒画堂春锦苑 9#、10#、11#、12#楼工地

3、工程承包方式：包工包料包安装

二、工程内容

画堂春锦苑 9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗制作安装，乙方按照规范要求
进行门窗制作、安装，严格按合同内容和施工设计图纸施工，不得随意更换材料
或减少工艺，如发现与附件-1 画堂春锦苑 65 系列节能铝合金窗项目材料标准配
置表材料不一致，甲方有权退货，并追究乙方给甲方造成的一切损失，并且工期
不顺延。乙方承诺所用材料均为国标材料并有“三证”，提供所承担工程项目铝
合金门窗为合格的检测报告；门窗检测费由乙方自行承担。如因乙方质量问题发
生的复检费用由乙方自行承担。

三、工程造价：

本项目工程款不含税价为 2408235.4 元，增值税税率为 13%，税款暂定为
313070.6 元，价税合计为 2721306 元（大写：贰佰柒拾贰万壹仟叁佰零陆元整），
本工程为固定单价合同，含税，乙方出具税率为 13% 的增值税专用发票，此价格
包含材料费、人工费、机械费、运输费、检测费、设计费、配合费、资料费、税

费的一切费用。在乙方完全履行本合同下全部义务的情形下，除非另有书面约定，否则合同金额是甲方应当向乙方支付的全部费用。后附详细清单。

四、 工程期限

4.1、2023年5月30日前画堂春锦苑9#、10#、11#、12#楼铝合金窗附框全部安装完毕；

4.2、2023年7月15日前画堂春锦苑9#、10#、11#、12#楼铝合金窗及玻璃全部进场安装完毕；

4.3、配合施工总承包方及时高效完成承揽方承揽范围内的工作，不影响整体工程的竣工验收。乙方严格按照附件-2《承诺书》中关于画堂春锦苑9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗工程的施工质量、工期进度，安全施工的相关约定，如乙方违约将按照承诺书的约定执行。

五、 质量要求

1. 质量标准：合格。满足《建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001》要求；

2. 节能验收：满足《建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-2007》要求。

3. 质量承诺期限：本项目自竣工验收合格之日起乙方保修贰年，终身维护。接到维修通知后维修人员24小时内到现场，小故障(更换把手、更换密封条、补胶、更换玻璃、窗扇调正等)当即解决。

4. 玻璃面积大于1.5平方均采用安全玻璃，窗均选用中空玻璃窗，卫生间玻璃为磨砂玻璃。窗户横档和中框连接必须榫卯连接，密封胶条一根完整胶条做成，接头处焊接或胶连。

5. 严格按照施工设计图纸施工，画堂春锦苑9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗的所有材质、制作、安装必须符合绿色建筑的相关标准及要求，并提供绿色建筑要求的相应资料。

六结算方式：

1、首轮报价2776843.32元，二轮报价2721306元中标，结算单价以2776843.32元清单报价中列明的各项单价下浮2%，为固定综合单价合同，据实结算，后附2776843.32元清单报价（附件三-报价详细清单）

2、工程施工中有设计变更及签证的，如果合同清单中已有确认的单价，就按甲乙双方已确定的工程单价按下浮率2%计取；如果合同中没有的单价，套现

行预算定额取本地当月信息价，总价下浮 2%；没有信息价的材料，甲乙双方市场询价确定材料价格。

3、合同价款指甲乙双方在本合同中约定，甲方支付乙方按照合同约定完成乙方承包范围内的全部工程并达到国家相关质量检查验收标准的款项。

七、安全责任

1、乙方保证工程质量、文明施工、搞好环境保护工程，保持施工现场整洁、有序。因乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。

2、乙方完全按照国家安全生产相关规范施工，造成一切人身伤亡、经济损失及其相关全部法律后果的均由乙方自行承担，甲方不承担任何经济及法律责任。为强化乙方安全管理责任，确实将安全操作规范与要求落实到每个岗位每个人，乙方须随本合同同时签订“安全生产目标管理责任书”、“施工现场安全管理目标承诺书”。

3、门窗型材、玻璃、五金件需在中标后 10 天内完成封样，并样品交至甲方确认，甲方确认按样板后，方可进行大批量加工生产。大批量产品的规格型号、尺寸、颜色、样式需与甲方确认的样品保持一致。若未按要求封样或大批量产品与样品不一致所造成的一切返工损失由乙方承担。

4、甲方不提供现场办公场所及施工人员食宿。

八、付款方式

1、按照合同约定的支付条件进行支付。

2、在乙方提供正规增值税专用发票后【5】日内按照合同约定支付工程款，如果乙方不能按时提供发票，甲方可以相应顺延支付工程款期限。

序号	项目进度付款	占合同金额(%)	计划金额(元)
1	按照铝合金窗窗框安装进度，每月支付乙方实际已安装合格部分的工程款，铝合金窗窗框全部安装完毕经验收合格累计支付至合同总价 30%	30%	按合同比例支付
2	玻璃全部进场安装完毕经验收合格	25%	按合同比例支付

3	全部安装完毕经双方共同验收合格、乙方将门窗相关竣工资料移交至主体施工单位后	12%	按合同比例支付
4	双方通过竣工验收合格并经决算确认无误后 15 日内	30%	按合同比例支付，其中 30%以房抵账支付
5	质保期贰年自工程竣工验收合格之日起计算，质保期满经建设方、甲方等核实乙方无任何遗留问题后，甲方予以一次性返还质保金。	3%	按合同比例支付，一次性无息现金支付

九、不可抗力

1. 甲乙任何一方因自然灾害、战争、疾病或其他甲乙任何一方均不能预见、不能避免且不能克服的事由（以下简称“不可抗力”），延迟履行或不能完全履行本合同规定的责任和义务的，遭遇不可抗力事由的该当事人可免除承担相应的违约责任。

2. 由于不可抗力，甲乙任何一方未履行本合同项下的己方义务时，直至该当事人履行该义务止的期间，另一方可停止履行本合同项下的己方义务，而无需对该当事人承担任何责任。

十、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的依法向合同签订地人民法院起诉。

十一乙方责任

1. 乙方逾期完工的，每延期一天，乙方应向甲方支付 10000 元/天的违约金，可累加，并承担甲方因此所受的损失费用，包括但不限于总承包方向甲方主张的逾期交工违约金、加分那个为此支付的诉讼费、律师费、保全费等所有费用。

2. 乙方在合同约定的交工日期届满后【10】天内仍不能交工的，甲方有权解除合同。

3. 保修期内，乙方逾期维修或退换货的，每延期一天，应按 2000 元/天向甲方支付违约金。乙方逾期维修超过【2】天的，甲方有权自行或委托第三方维修，

因此发生的费用直接从预留的质保金中抵扣,不足部分甲方有权继续向乙方追偿。
乙方逾期退换货超过【7】天的,甲方有权解除合同。

十二、甲方责任

甲方应按规定日期向乙方支付工程款。

十三、权利的主张及索赔

守约方向违约方主张权利、索赔时支付的诉讼费、律师费、交通费、住所费、保全费、诉讼保全保险费、执行费等均由违约方承担。

十四、送达

1. 本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等,款。如果无故逾期未付款的,应就逾期未付款部分按照中国人民银行规定的同期存款利率向乙方支付违约金。应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的,应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人,对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达,电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2. 本条第一款约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址,人民法院的诉讼文书(含裁判文书)向合同任何一方当事人的上述地址送达的,视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

3. 合同送达条款与保密条款、争议解决条款均为独立条款,不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十五、其他

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效,至合同条款履行完毕时终止。

合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

本合同及本合同附件-1《画堂春锦苑65系列节能铝合金窗项目材料标准配置表》、附件-2《承诺书》、附件-3详细清单一式4份,甲方执3份,乙方执1份,具同等法律效力。

(以下无正文,为签署页。)



甲方（盖章）：新疆通力建设集团股份有
限公司
地址：库尔勒市

项目负责人（杜绍林）：

联系方式：

签订时间：2023 年 4 月 13 日

签订地点：库尔勒市



乙方（盖章）：库尔勒坚乐美建筑工程有
限责任公司

法人代表（刘宁）面签或私章：

单位电话：

法人代表手机：13629963797

开户行：中国建设银行股份有限公司巴音

郭楞蒙古自治州分行营业部

账 号：65050170608600000954

委托代理人（郑长银）面签：

电 话：13579040152

住 所：新疆巴州库尔勒市萨依巴格区北

山路 7 号福景园 1 栋 1 层 05 号

邮 箱：1484809586@qq.com

微 信：ZCY13579040152



附件-1

画堂春锦苑 65 系列节能铝合金窗项目
材料标准配置表

序号	名称	规格	材质	品牌	产地	备注
1	65 系列断桥隔热铝合金窗型材	壁厚 $\geq 1.4\text{mm}$	表面处理粉末喷涂 (颜色甲方选定)	新铝	新疆	地区品牌
2	镀锌窗钢附框	方钢 20*40*20 壁厚 1.5MM	镀锌薄钢带	玛斯科	新疆	地区品牌
3	双层中空白玻璃	5+12A+5	国标浮法一等品， 按规范要求钢化	光耀	轮台	地区品牌
4	门窗开启五金	隐形铰链平开系列	不锈钢，锌合金	坚朗	广东	国优品牌
5	密封胶条	65 系列配套	三元乙丙	兆鑫	河北	国优品牌
6	中空玻璃密封胶	双组份	双组份硅酮密封胶	新展	广东	国优品牌
11	其他配套材料	国标	须报业主、监理认可			

附件-2

承诺书

库尔勒坚乐美建筑工程有限责任公司对画堂春锦苑 9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗工程的施工质量、工期进度，安全施工做如下承诺：

1、严格按照合同要求，控制施工工程质量，如有不符合合同要求的产品我公司负责退回更换，并承担相应的经济处罚。乙方保证所有生产的画堂春锦苑 9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗均满足现有规范要求，达到相关部门的验收标准，如因乙方质量问题造成无法验收，由乙方自行整改直至通过验收所产生的一切费用均由乙方自行承担。

2、根据新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司的施工进度要求，积极配合土建施工单位满足项目的整体进度要求，如有拖延工期，未按新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司规定的合理时间完成，每天处罚壹万元，并承担相应的违约责任。

3、严格按照新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司现场的管理要求，组织人员文明施工，杜绝安全事故发生，承担相应的安全事故责任。

4、严格按照合同约定的维修、回访时间要求积极进行维修、回访。

如有以上关于工程质量、施工进度、安全事故的问题的发生，所产生的责任，由库尔勒坚乐美建筑工程有限责任公司承担，并承担所产生的一切经济纠纷及法律责任。

特此承诺！

单位名称：库尔勒坚乐美建筑工程有限责任公司

单位地址：新疆巴州库尔勒市萨依巴格区北山路 7 号福景园 1 栋 1 层 05 号

法定代表人面签或私章：

委托代理人（郑长银）面签：

时间：2023 年 4 月 13 日



附件-3 报价详细清单

9#楼门窗统计表

序号	名称	尺寸	单位	数量	单价	合价	备注
1	C0606	600*600	m ²	3.24	492	1594.08	65 系列断桥铝合金
2	C0612	600*1200	m ²	1.44	492	708.48	
3	C0614	600*1400	m ²	34.44	492	16944.48	
4	C0618	600*1800	m ²	2.16	492	1062.72	
5	C0914	900*1400	m ²	115.92	492	57032.64	
6	C1212	1200*1200	m ²	5.76	492	2833.92	
7	C1414	1400*1400	m ²	3.92	492	1928.64	
8	C1512	1500*1200	m ²	43.2	492	21254.4	
9	C1514	1500*1400	m ²	138.6	492	68191.2	
10	C1715	1700*1500	m ²	5.1	492	2509.2	
11	C1815	1800*1500	m ²	10.8	492	5313.6	
12	C2215	2200*1500	m ²	9.9	492	4870.8	
13	C2315	2500*1500	m ²	15	492	7380	
14	C1717	1700*1700	m ²	115.6	492	56875.2	
15	C1815	1800*1500	m ²	10.8	492	5313.6	
16	C1817	1800*1700	m ²	134.64	492	66242.88	
17	C2217	2200*1700	m ²	179.52	492	88323.84	
18	C2414	2400*1400	m ²	104.16	492	51246.72	
19	C2517	2500*1700	m ²	170	492	83640	
20	M1521	1500*2100	m ²	6.3	640	4032	
21	M1724	1700*2100	m ²	14.28	640	9139.2	
22	M2424	2400*2400	m ²	11.52	640	7372.8	
23	M2524	2500*2400	m ²	24	640	15360	
	合计					579170.4	

10#楼门窗统计表

序 号	名称	尺寸	单位	数量	单价	合价	备注
1	c0614	600*1400	m ²	72.24	492	35542.08	65系列断桥铝合金
2	c0710	700*1000	m ²	0.7	492	344.4	
3	c0813	800*1300	m ²	3.12	492	1535.04	
4	c0904	900*400	m ²	5.4	492	2656.8	
5	c0914	900*1400	m ²	161.28	492	79349.76	
6	c1010	1000*1000	m ²	8	492	3936	
7	c1214	1200*1400	m ²	3.36	492	1653.12	
8	c1512	1500*1200	m ²	64.8	492	31881.6	
9	c1514	1500*1400	m ²	252	492	123984	
10	C1715	1700*1500	m ²	5.1	492	2509.2	
11	C1815	1800*1500	m ²	5.4	492	2656.8	
12	C2115	2100*1500	m ²	6.3	492	3099.6	
13	C2215	2200*1500	m ²	6.6	492	3247.2	
14	C2315	2300*1500	m ²	13.8	492	6789.6	
15	c1717	1700*1700	m ²	63.58	492	31281.36	
16	c1814	1800*1400	m ²	25.2	492	12398.4	
17	c1817	1800*1700	m ²	153	492	75276	
18	c2117	2100*1700	m ²	78.54	492	38641.68	
19	c2217	2200*1700	m ²	82.28	492	40481.76	
20	c2317	2300*1700	m ²	172.04	492	84643.68	
21	c2414	2400*1400	m ²	33.6	492	16531.2	
22	c2517	2500*1700	m ²	85	492	41820	
23	c3017	3000*1700	m ²	204	492	100368	
24	M1524	1500*2400	m ²	14.4	640	9216	
25	M1224	1200*2400	m ²	5.76	640	3686.4	
26	LM 2524	2500*2400	m ²	12	640	7680	
27	LM 3024	3000*2400	m ²	28.8	640	18432	
	合计					779641.68	

11#楼门窗统计表

序号	名称	尺寸	单位	数量	单价	合价	备注
1	c0812	800*1200	m ²	77.76	492	38257.92	65 系列 断桥铝 合金
2	c0825	800*2500	m ²	2	492	984	
3	c0912	900*1200	m ²	3.24	492	1594.08	
4	c0914	900*1400	m ²	75.6	492	37195.2	
5	c1217	1200*1700	m ²	12.24	492	6022.08	
6	c1508	1500*820	m ²	3.69	492	1815.48	
7	c1509	1500*900	m ²	10.8	492	5313.6	
8	c1512	1500*1200	m ²	54	492	26568	
9	c1514	1500*1400	m ²	270.9	492	133282.8	
10	c1515	1500*1500	m ²	63	492	30996	
11	c1817	1800*1700	m ²	220.32	492	108397.44	
12	c2317	2300*1700	m ²	258.06	492	126965.52	
13	c3017	3000*1700	m ²	306	492	150552	
14	M 1524	1500*2400	m ²	10.8	640	6912	
15	M 2426	2400*2600	m ²	18.72	640	11980.8	
16	M 1523	1500*2300	m ²	41.4	640	26496	
	合计					713332.92	

12#楼门窗统计表

序号	名称	尺寸	单位	数量	单价	合价	备注
1	c0812	800*1200	m ²	77.76	492	38257.92	65 系列断桥铝合金
2	c0825	800*2500	m ²	2	492	984	
3	c0912	900*1200	m ²	3.24	492	1594.08	
4	c0914	900*1400	m ²	75.6	492	37195.2	
5	c1217	1200*1700	m ²	12.24	492	6022.08	
6	c1508	1500*820	m ²	3.69	492	1815.48	
7	c1512	1500*1200	m ²	54	492	26568	
8	c1514	1500*1400	m ²	270.9	492	133282.8	
9	c1515	1500*1500	m ²	56.25	492	27675	
10	c1817	1800*1700	m ²	220.32	492	108397.44	
11	c2317	2300*1700	m ²	258.06	492	126965.52	
12	c3017	3000*1700	m ²	306	492	150552	
13	M 1524	1500*2400	m ²	10.8	640	6912	
14	M 2426	2400*2600	m ²	18.72	640	11980.8	
15	M 1523	1500*2300	m ²	41.4	640	26496	
	合计					704698.32	

安全生产目标管理责任书

为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针，全面落实国家 2021 年 9 月 1 日起实施的新《安全生产法》有关“人民至上、生命至上”以人为本的指导思想，做到施工安全管理工作的标准化和规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高甲方建设工程施工安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保障各方参与人员人身安全、保障甲方声誉，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《自治区建设工程安全文明施工管理规定》等有关国家、省、市法令法规，特制定本建设工程安全生产责任书。

画堂春锦苑 9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗制作安装工程乙方必须与甲方签订安全生产目标管理责任书作为施工安全管理的指导与检查执行依据。

一、安全生产管理目标

1. 认真贯彻执行国家、自治区和（地州）的安全生产方针、政策及法规。乙方施工现场必须严格按《中华人民共和国安全生产法》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》等规定，配备专职安全管理人员。乙方按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求，依法设立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员不少于 1 人。

2. 乙方依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求，每月定期开展安全生产标准化自评工作，乙方应当每季度对在施项目安全生产标准化工作进行监督检查，并形成季度检查表。乙方积极创建自治区、市级“安全文明标准化工地”。

3. 乙方项目经理依法对所施工的工程安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人。乙方应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对所承担的工程进行定期和专项安全检查。

3.1 保证必要的安全生产资金投入（按施工产值的 1.5% 投入），按规定为作业人员配备合格的施工安全防护用品，保证施工现场安全设施、防护用品的正常、有效使用，对重点和危险性较大的场所、部位，按规定做好防护并设立警示标志。

3.2 根据《建设工程管理条例》规定，应建立健全教育培训制度、加强对施工人员的教育培训，未经教育培训且考核不合格的人员，不得上岗。根据《安全

生产法》的规定，制定本单位安全教育培训计划，本单位的主要负责人和分管生产、安全的负责人经过安全专业培训，考核合格，并取得相关证照；安全生产管理人员、特种作业人员经培训考试合格，取得证书，持证上岗。

3.3 应针对危险性较大的施工工程（如深基坑、高处作业、临时用电、交通运输、高大模板安装及拆除、吊装等施工），制订专项安全施工方案、防护设施和应急救援预案，并予以落实；完善安全生产救援指挥系统和制度，建立专（兼）职救援队伍，配备必要的救援器材，年度内至少开展 1 次应急救援演练，以保证应急预案的正常和有效实施。

4. 施工现场起重设备报检率达到 100%，施工现场各类机械、机电设备完好率达到 100%，脚手架及高处防护作用工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率达到 100%。

5. 积极组织开展从业人员入场三级安全教育培训及考核工作。**由技术负责人组织按照不同工种，分部分项开展针对性的安全技术交底工作。**强化安全生产宣传教育培训。开展法律法规学习培训，认真组织开展安全生产月、119 消防宣传日、职业病防治法宣传周、122 交通安全日等安全生产宣传教育活动。开展企业班组建设，完成班组建设目标、任务。

制定从业人员培训计划，落实培训经费，深化从业人员三级安全教育，从业人员三级安全教育、特种工人持证上岗、施工管理人员安全培训率等均须达到 100%。

6. 乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全措施所需费用，应用于施工安全中，不得挪作他用。

7. 建立隐患排查治理体系。健全和落实隐患排查治理制度，重大隐患要及时上报所在地安全监管监察部门和行业主管部门备案，通报可能影响到的周边单位和人员。严格执行安全设施“三同时”的管理法规。开展经常性安全检查。

7.1 乙方对施工现场每月组织一次安全大检查。

7.2 施工现场每两月组织 2 次由乙方项目经理组织的安全检查。

7.3 每周至少进行一次安全检查，对检查出的隐患，按照“四定”（定人、定时、定措施、定整改验收人）原则督促落实，并将检查、整改情况影像资料留存。及时纠正和查处生产过程中的违章、违纪行为，落实安全奖惩制度。

8. 施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率达到 100%。

9. 乙方做好应急救援和事故报告、调查处理工作。实现目标管理，加大施工现场事故隐患治理力度，坚决遏制重特大安全事故发生，杜绝死亡事故的发生。如发生安全事故应立即上报甲方。

10. 工程开工前 15 日内办理工程开工备案手续，将单位工程人员组织（含岗位人员名册）、安全文明施工投入、施工现场总平面图等信息准确填写，经甲方总工程师批准后方可施工，报甲方工程部备案；同时与建设单位、监理单位做好安全评估，签订防护用品费用预约。未办理安全报监的，不得开工。（含岗位人员花名册）一并上报甲方工程部安全科备案。

11. 为减轻乙方因施工发生工程质量事故需要赔偿、人员伤亡需要支付费用及经济赔偿等压力，要求乙方在开工之前必须购买工程质量险、施工人员人身意外伤害险、工伤保险等，且人身意外伤害险伤亡保额不得低于 120 万元，相关保险单扫描件或复印件报甲方备案。

本工程如发生人员伤、亡事故，乙方须及时上报甲方，并及时妥善处理好事故相关费用的支付及赔偿事宜。乙方如未及时购买相关保险又未妥善处理好事故赔偿的，甲方有权从乙方工程款中直接扣留事故所需相关费用，直到事故完全处理完毕时止。并对乙方按照甲方相关管理规定予以处罚。如乙方工程款不足以支付事故费用及赔偿额度的，甲方有权向乙方另行追偿差额部分。

二、人员实名制管理措施

乙方所有人员包括项目管理人员等，须全部按照当地住建主管部门所规定的“项目全部人员实名制管理”要求，配合甲方须将工程名称及项目部每天进场、出场施工管理人员和全部施工人员的姓名、性别、民族、身份证号码、岗位或工种、手机号、工作天数、健康状况、接受疫情防控、维稳等信息，及时登录同步传递到当地住建主管部门“建筑行业务工人员实名制管理”电子化管理共享平台，主动接受当地住建主管部门对各工程全员进行实名制动态监督管理。此管理平台信息数据将作为乙方所有人员社会信息流动管理、劳资结算支付审核的基本依据，乙方须全力配合执行到位。如有违反或经各方协调后仍执行不到位的，一切责任及其全部法律后果均由乙方自行承担。

乙方所有进入工地的各类人员，均需据实向甲方报送纸质版人员花名册（详见公司模板）备案，办理时可分期报送，并须提供所有人员有效身份证复印件及手机号附于人员花名册后。如因乙方原因漏报、未报工地人员，一切责任与后果均由乙方自行承担。

三、安全防控考核目标：

1、杜绝重大、一般伤亡事故发生（包括中毒、消防）。

2、在统计范围内，全年死亡事故起数、死亡人数（包括外用工）为“零”；重伤事故起数、重伤人数（包括外用工）为“零”；轻伤事故频率控制在员工总数的 3‰以内；

- 3、在统计范围内，无职业病发生；
- 4、在统计范围内无中毒、群发性中暑及传染病事故；
- 5、在统计范围内，无环境污染以及生态破坏等事故发生；
- 6、年度内本单位无重大火灾事故发生，施工现场无较大火灾事故隐患；
- 7、一般火灾事故无人员伤亡和财产损失不超过 5000 元(大写：伍仟元整)；
- 8、本单位区域内的道路交通事故死亡人数为零。

四、考核标准及奖惩

(一)考核期限：按 2023 年乙方实际进场日至建设方合同约定的质保期到期时止。(期间如遇国家、行业或甲方等有关安全条例、规定发生修订的，执行时以最新要求为准)

(二)评分标准(总分 1000 分)

1. 先进单位：安全生产目标管理综合评分在 950 分以上，为安全生产先进单位(两名)，各奖励 2000 元。
2. 合格单位：安全生产目标管理综合评分在 850—950 分，为安全生产合格单位。
3. 不合格单位：安全生产目标管理综合评分在 850 分以下，为安全生产不合格单位(两名)，各罚款 4000 元。
4. 安全生产事故超过控制指标的；发生一次经济损失超过 30 万元火灾事故的；隐瞒事故的；被自治区建设行政主管部门暂扣安全生产许可证的，均为不合格单位。
5. 发生重伤以上安全事故，由乙方对伤害人进行经济补偿，并给予乙方总经理和项目经理各 3000-10000 元罚款，情况严重的由有关部门追究其责任。
6. 造成直接经济损失大于 10 万元小于 50 万元者，对乙方项目经理罚款 20000-100000 元，直接经济损失在 50-100 万元之间者，按甲方相关制度执行。
7. 发生伤、亡事故不及时报告的，对乙方总经理和项目经理罚款 5000 元，隐瞒事故不报或阻碍调查的，各罚款 20000 元。
8. 具体施工按甲方管理制度和甲方工程部制定的质量、安全管理细则执行。
9. 全年无事故，事故隐患整改率达到 100%的项目，对取得自治区、市安全文明工地的项目，按照甲方奖励办法进行奖励。未完成安全指标的将参照奖励办法的两倍予以处罚。
10. 在生产经营中，发生其它严重的安全生产事故或对社会影响恶劣的事件，按照国家有关规定进行处理。
11. 发生事故的乙方单位和项目在年度评优、评先方面严格落实“一票否决”制。

五、其它

1、本安全生产目标管理责任书于乙方进场前双方签订。一式4份，甲方3份，乙方1份，均妥为保存以备各方核查。

2、本承诺书乙方须每页签字并按指纹及单位盖章。乙方同时提供法定代表人、负责人身份证复印件及单位营业执照等证件。

工程全称：画堂春锦苑9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗制作安装工程

工程地点：库尔勒市

甲方（总包方）：新疆通力建设集团股份有限公司

甲方项目负责人（杜绍林签字）：

手机：

乙方单位（盖章）：库尔勒坚乐美建筑工程有限责任公司

座机电话：

乙方法定代表人（刘宁承诺签字）：

手机：

乙方项目负责人（郑长银承诺签字）：

手机：

签订时间：2023年4月13日

施工现场安全管理目标承诺书

为全面落实国家 2021 年 9 月 1 日起实施的新《安全生产法》有关“人民至上、生命至上”以人为本的指导思想，进一步促进乙方施工企业加强安全生产的目标化管理，强化安全生产责任，同时促进乙方施工现场安全化管理的具体落实，做到奖优罚劣，根据上级主管部门和甲方总公司要求，乙方所承接的改、扩建相关工程等，根据国家、地方的相关法律法规，规章和工程建设标准进行施工，对承建的建设工程施工安全全权负责。

现由 画堂春锦苑 9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗制作安装工程乙方单位、项目经理向甲方签订施工现场安全管理目标承诺书。

（一）安全管理目标承诺

1、人员实名制管理措施

乙方所有人员包括项目管理人员等，须全部按照当地住建主管部门所规定的“项目全部人员实名制管理”要求，配合甲方须将工程名称及项目部每天进场、出场施工管理人员和全部施工人员的姓名、性别、民族、身份证号码、岗位或工种、手机号、工作天数、健康状况、接受疫情防控、维稳等信息，及时登录同步传递到当地住建主管部门“建筑行业务工人员实名制管理”电子化管理共享平台，主动接受当地住建主管部门对各工程全员进行实名制动态监督管理。此管理平台信息数据将作为乙方所有人员社会信息流动管理、劳资结算支付审核的基本依据，乙方须全力配合执行到位。如有违反或经各方协调后仍执行不到位的，一切责任及其全部法律后果均由乙方自行承担。

乙方所有进入工地的各类人员，均需据实向甲方报送纸质版人员花名册（详见公司模板）备案，办理时可分期报送，并须提供所有人员有效身份证复印件及手机号附于人员花名册后。如因乙方原因漏报、未报工地人员，一切责任与后果均由乙方自行承担。

2、事故管理

本工程杜绝重大、一般伤亡事故发生（包括中毒、消防）。轻伤事故率控制在 1 次。

3、安全管理

①按照乙方施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率 100%，确保安全生产经费的投入。安全生产管理人员配备按照相应的法律法规，规章制度配备。

②施工现场每月组织二次由乙方总经理或项目经理组织的安全大检查。安全检查每周一次，发现的问题及时整改，整改率达到 100%。

③施工现场乙方各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率 100%。安全技术交底覆盖率必须 100%。

④乙方施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率 100%。

⑤乙方施工现场各类机械、机电设备完好率 100%。

4、安全教育

乙方从业人员岗前三级教育 100%以上，特种工人持证上岗率 100%，施工管理人员安全培训率 100%。

(二) 其它

1、本施工现场安全管理目标承诺书所承诺内容应符合有关安全生产的法律、法规要求，并与乙方企业安全资质级别相符，能代表企业安全管理的整体水平。

2、本乙方及其项目部将按“一标准四规范”，定期或不定期对在建工程进行安全检查，落实安全承诺内容。

3、如未达到上述承诺，乙方将自愿按甲方企业标准的相关管理规定承担全部经济责任及其相关全部法律后果。

3、工程竣工后由建设工程质量、安全监督站核评本施工项目安全目标情况，并报甲方总公司作为年度考核的依据。

4、本承诺书于乙方进场前双方签订。一式 4 份，甲方 3 份，乙方 1 份，均妥为保存以备各方核查。

5、本承诺书乙方须每页签字并按指纹及单位盖章。乙方同时提供法定代表人、负责人身份证复印件及单位营业执照等证件。

工程全称：画堂春锦苑 9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗制作安装工程

工程地点：库尔勒市

甲方（总包方）：新疆通力建设集团股份有限公司

甲方项目负责人（杜绍林签字）：

手机：

乙方单位（盖章）：库尔勒坚乐美建筑工程有限责任公司

座机电话：

乙方法定代表人（刘宁承诺签字）：

手机：

乙方项目负责人（郑长银承诺签字）：

手机：1357920152

签订时间：2023 年 4 月 13 日

授权委托书

本人 刘宁（姓名）系库尔勒坚乐美建筑工程有限公司的法定代表人（单位负责人）现委托 郑长银 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改画堂春锦苑 9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗制作安装项目签订合同、工程结算和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：该项目合同履行结束止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印



投标人：库尔勒坚乐美建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：刘宁（签字）

身份证号码：652801199010295820

委托代理人：郑长银（签字）

身份证号码：622225197810120010

2023年4月13日

法定代表人身份证明

单位名称： 库尔勒坚乐美建筑工程有限责任公司

姓名： 刘宁 性别： 女 年龄： 33 职务： 总经理 系 库尔勒坚乐美建筑工程有限责任公司 的法定代表人（单位负责人）

特此证明。


附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件正反面



投标人： 库尔勒坚乐美建筑工程有限责任公司 （盖单位章）

2023 年 4 月 13 日





تجارەت كىنىشكىسى
营业执照

(副本)
1-1

统一社会信用代码 91652801MA785U671A

名称	库尔勒坚乐美建筑工程有限责任公司
类型	有限责任公司(自然人独资)
住所	新疆巴州库尔勒市萨依巴格辖区北山路7号福景园1栋1层05号
法定代表人	刘宁
注册资本	壹佰万元人民币
成立日期	2018年12月06日
营业期限	2018年12月06日至长期
经营范围	房屋建筑工程, 钢结构工程, 建筑装饰, 通信工程, 园林绿化工程, 土石方工程, 水利水电工程, 室内设施维修服务, 场地租赁, 批发零售: 计算机、软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品、通讯设备、日用杂品、文化体育用品、建材、五金产品、仪器仪表、门窗、玻璃、钢材、塑料制品(管控要素除外)。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关 巴州库尔勒市工商行政管理局

2018年12月06日

مسابك ئېچىش ئىجازەتنامىسى 开户许可证

ئىشلىتىش نومۇرى: J8880004016401
تەكشۈرۈش نومۇرى: 8810-01168671

مسابك ئېچىش
تەكشۈرۈش

كۈلەر كەڭەشچىلىك مەبلەغ ئىشلىتىش چەكلىمەسى

ئىشلىتىش ئورنى: كۈلەر كەڭەشچىلىك مەبلەغ ئىشلىتىش چەكلىمەسى

ئىشلىتىش ئورنى: كۈلەر كەڭەشچىلىك مەبلەغ ئىشلىتىش چەكلىمەسى

قارمىقىدا تۇرۇش (ئورۇن مەسئۇلى)
قارمىقىدا تۇرۇش (ئورۇن مەسئۇلى)

قارمىقىدا تۇرۇش (ئورۇن مەسئۇلى)
قارمىقىدا تۇرۇش (ئورۇن مەسئۇلى)

مسابك نومۇرى
مسابك نومۇرى

قارمىقىدا تۇرۇش (ئورۇن مەسئۇلى)
قارمىقىدا تۇرۇش (ئورۇن مەسئۇلى)

2023-014

合同审批



新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间: 2023-04-18

用钉钉扫码

审批编号	202304181039000082992		
创建人	黄勇		
创建人部门	新疆通力建设集团股份有限公司-集团公司机关-市场营销部		
标题	郑长银施工公司画堂一期: 2721306元画堂春锦苑9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗制作及安装工程。经双方充分沟通后, 郑长银现同意签订合同, 请各位领导审批。		
合同类型	其他合同		
合同编号	2023-014		
甲方单位名称	新疆通力建设集团股份有限公司		
乙方单位名称	库尔勒坚乐美建筑工程有限责任公司【法人代表(刘宁), 手机13629963797、委托代理人(郑长银), 手机13579040152】		
情况说明	一、工程期限 1、2023年5月30日前画堂春锦苑9#、10#、11#、12#楼铝合金窗附框全部安装完毕; 2、2023年7月15日前画堂春锦苑9#、10#、11#、12#楼铝合金窗及玻璃全部进场安装完毕; 3、配合施工总承包方及时高效完成承揽方承揽范围内的工作, 不影响整体工程的竣工验收。乙方严格按照附件-2《承诺书》中关于画堂春锦苑9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗工程的施工质量、工期进度, 安全施工的相关约定, 如乙方违约将按照承诺书的约定执行。 二、此合同价含税, 乙方出具税率为13%的增值税专用发票。 三、付款方式: 详见钉钉合同		
附件	23.4.17郑长银回复: 修改版272.13万坚乐美铝合金门窗制作安装合同-画堂春锦苑9-12#楼.docx 巴州评审纪要23.4.18郑长银272.13万铝合金门窗合同. xlsx		
审批流程	李全伟 已同意	签名:	2023-04-18 13:34:41
	冯建辉 已同意	签名:	2023-04-18 13:46:22
	贺宇 已同意	签名:	2023-04-18 13:47:48
	张强律师 已同意	签名:	2023-04-18 14:21:27
	杨秀萍 已同意	签名:	2023-04-18 14:47:44
	陈七斤 已同意	签名:	2023-04-18 16:00:48
	同意, 请领导审批!		
	范伟东 已同意	签名:	2023-04-19 10:11:18
	张璐燕 已同意	签名:	2023-04-19 16:15:37
抄送 熊启东, 沈陈瑾慧, 付光英, 王志华, 周佳奇, 管锡哲, 李全伟, 张强律			2023-04-19 16:15:37

打印时间: 2023-04-19 16:25 打印人: 黄勇

序号	姓名	性别	年龄	民族	籍贯	学历	专业	毕业时间	毕业学校	工作单位	职务	职称	备注
1	张三	男	25	汉族	湖南长沙	本科	计算机科学与技术	2018	湖南大学	湖南大学	助教	无	
2	李四	女	28	汉族	湖北武汉	本科	软件工程	2017	武汉大学	武汉大学	讲师	中级	
3	王五	男	32	汉族	广东广州	硕士	人工智能	2015	中山大学	中山大学	副教授	高级	
4	赵六	女	35	汉族	四川成都	本科	数学	2012	四川大学	四川大学	教授	高级	
5	孙七	男	40	汉族	浙江杭州	硕士	统计学	2010	浙江大学	浙江大学	教授	高级	
6	周八	女	45	汉族	北京北京	本科	经济学	2008	北京大学	北京大学	教授	高级	
7	吴九	男	50	汉族	上海上海	硕士	金融学	2005	复旦大学	复旦大学	教授	高级	
8	郑十	女	55	汉族	天津天津	本科	法学	2002	南开大学	南开大学	教授	高级	
9	冯十一	男	60	汉族	山东济南	本科	历史学	2000	山东大学	山东大学	教授	高级	
10	陈十二	女	65	汉族	河南郑州	本科	文学	1998	河南大学	河南大学	教授	高级	

1891

合同评审纪要

会议名称	巴州片区及经营部项目合同评审会		
工程名称	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司画堂春锦苑9#-12#住宅楼、13#-15#、17#、18#商业楼、非人防车库。		
合同工期	总日历天数：730天。自2022年6月20日-2024年6月20日		
合同乙方单位	库尔勒坚乐美建筑工程有限责任公司【法人代表（刘宁），手机13629963797、委托代理人（郑长银），手机13579040152】		
会议议题	评审：2721306元画堂春锦苑9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗制作及安装合同		
会议时间	2023年4月17日-18日		
会议地点	巴州片区合同工作群		
参会人员	周家奇、熊启东、管锡哲、李全伟、张强律师、冯建辉、贺宇、陈七斤、黄勇		
会议主持人	黄勇		
会议内容	一、项目部承包人审核：同意该合同全部条款内容，如发生任何纠纷，本人自愿承担一切责任及其相关全部法律后果。（该意见为本人对该项目所有外签结算付款合同的审核意见，属本人真实意愿。是否属本人书写都予以承认且长期有效，特此承诺！）合同审核及承诺人（郑长银）面签：		
	二、合同评审前的说明：此合同为乙方住宅楼门窗安装施工		
	三、公司评委意见：		
	1、合同科（黄勇）初审与复核：（1）、根据项目部上报合同，进行初审与修改，并与项目部沟通确认相关事项。后发巴州片区合同工作群提请片区评审及总部相关部门领导进行评审。并根据大家意见进行了修改与完善。（2）、本次报审合同说明：2721306元画堂春锦苑9#、10#、11#、12#楼铝合金门窗制作及安装合同，经沟通催促，郑长银已同意合同内容，请公司评审合同。		
	2、片区预算（周家奇）评审：同意		
	3、片区财务（熊启东）评审：同意		
	4、片区工程部（管锡哲）评审：可以！		
	5、片区法务（张强律师）评审：同意		
	6、片区（李全伟）评审：同意		
	7、经营部（冯建辉）评审：同意		
	8、工程部（贺宇）评审：无异议		
	9、财务部（陈七斤）评审：无异议		
	四、评审结果：各评委所提意见，已经落实。以上评委均确认同意，可上报总部钉钉审批。		
纪要起草人	黄勇	纪要审核人	冯建辉

