

资金申请

新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2026-07-07



用钉钉扫码



审批编号	202607071628000440069
创建人	刘林
创建人部门	通力集团-能源管理中心-生产运营-生产运营部
申请内容	公司领导：且末县三级水电站2026年2月安装完成排沙闸，工程总价：20170元。3月来水验收砸门，因排沙砸门底部卡有异物砸门无法落到底，未保证生产，只支付工程款15000元。6月11号停水期间，清理异物，排沙砸门起落正常，封水效果良好。因此申请支付：4161.5元。5%质保金1008.5元按合同约定2027年3月支付，请公司领导审核批复为盼！（附：合同、发票、验收单、月资金计划审批单）
付款单位	且末县通力水电有限责任公司
付款总额（元）	4,161.50（肆仟壹佰陆拾壹元伍角）
支付日期	2026-07-10
收款单位	且末县顺业建筑装饰部
附件	3月验收单.jpg 3月资金审批单.jpg 6月验收单.jpg 6月资金审批单.jpg 承揽合同-且末县顺业-且末电站-2.01万元(1).pdf 发票且末县通力水电有限责任公司_20260302122659(1).pdf
审批流程	确认 （且末水电站合同付款控制表-且末县顺业建筑装饰部.xlsx） 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名：杜怡冰 2026-07-07 17:31:36
	无异议，呈请领导审核 【审批人】 张健 已同意 签名：张健 2026-07-07 17:32:30
	无异议，呈请领导审批 【主管意见】 何昱珉 已同意 签名：何昱珉 2026-07-07 17:36:59
	无异议，呈请领导审核 【主管意见】 李刚 已同意 签名：李刚 2026-07-07 18:09:17
	同意 【主管/关联部门】 冯建辉 已同意 签名：冯建辉 2026-07-08 09:05:04
	同意 【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名：欧振华 2026-07-08 11:09:13
	同意 【集团分管领导】 何健 已同意 签名：何健 2026-07-08 11:41:38
	【集团财务分管领导】 何健 已同意 2026-07-08 11:41:39
	同意 【董事长】 张璐燕 已同意 签名：张璐燕 2026-07-08 11:59:23
	抄送付光英, 李倩 2026-07-08 11:59:23

