

资金申请

新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2026-09-03



用钉钉扫码



审批编号	202609031907000093901
创建人	何昱珉
创建人部门	通力集团-能源管理中心-电站权益部
申请内容	新疆鸿昌能源投资有限公司危废处理合同已完成签订，危废处置费用均为：处置费5000元+废机油处理费2000元/吨+运费(据实结算)。根据合同约定：签定生效后甲方支付处置费5000元，现申请支付，呈请领导审批。
付款单位	新疆鸿昌能源投资有限公司
付款总额（元）	5,000.00（伍仟元整）
支付日期	
收款单位	新疆润沃再生资源有限公司
图片	图片地址https://static.dingtalk.com/media/1QDPM4FmQc66fMfNBQDNBx0w3ynp0qS0Y5kKalfM73cfAQ_1811_1280.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/1QDPM4w08Is4TafNBurNBQCws8zd3EXvKiAKalsImTAPAA_1280_1770.jpg 图片内容在首页后展示
附件	鸿昌危废处置合同2(1).pdf 新疆鸿昌能源投资有限公司_5000_数电普票_26652000000936792886(2).pdf
审批流程	确认 【出纳审批】 李梦鑫 已同意 签名：李梦鑫 2026-09-03 19:10:58
	确认 (新疆鸿昌能源合同付款控制表-新疆润沃再生资源有限公司.xlsx) 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名：杜怡冰 2026-09-04 11:49:45
	同意 【主管/关联部门】 冯建辉 已同意 签名：冯建辉 2026-09-04 15:33:48
	同意 【主管/关联部门】 姚再军 已同意 签名：姚再军 2026-09-04 17:07:14
	同意 【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名：欧振华 2026-09-04 17:16:17
	同意 【集团分管领导】 何健 已同意 签名：何健 2026-09-04 19:56:54
	【集团财务分管领导】 何健 已同意 2026-09-04 19:56:54
	同意 【董事长】 张璐燕 已同意 签名：张璐燕 2026-09-05 18:58:30
	抄送李梦鑫, 李倩 2026-09-05 18:58:30

水电站月报计划单														打√的均为同意支付,第8次须再详判		李思-20.9.3	
序号	项目	付款单位	收款单位名称	合同名称	款项类型	合同价(元)	已支付(元)	累计未付金额(元)	本次支付金额(元)	备注	已支付比例	未付比例	9月应支付金额				
1	巴塘县水电局	巴塘县水电局水电开发项目	西藏藏东电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	6,300.00	-	6,300.00	6,300.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	1,200,000.00	700,000.00	500,000.00	500,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	58.33%	41.67%	41.67%					
2	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	1,100,000.00	875,000.00	225,000.00	225,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	79.55%	20.45%	20.45%					
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	272,000.00	-	272,000.00	272,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%					
3	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	3,300.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	50.00%	50.00%	50.00%					
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%					
4	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	23,000.00	-	23,000.00	23,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%					
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	80,000.00	92,475.00	92,475.00	92,475.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	115.59%	0.00%	0.00%					
5	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%					
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	11,000.00	-	11,000.00	11,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%					
6	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%					
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	231,000.00	100,000.00	131,000.00	131,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	43.29%	56.71%	56.71%					
7	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	231,000.00	-	231,000.00	231,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%					
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%					
8	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5000+	-	5000+	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5000+	-	5000+	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
9	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	81,200.32	-	81,200.32	81,200.32	81,200.32	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
10	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	3,100.00	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
11	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
12	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	31,000.00	-	31,000.00	31,000.00	31,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	50.00%	50.00%	50.00%				
13	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5000+	-	5000+	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
14	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5000+	-	5000+	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
15	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	81,200.32	-	81,200.32	81,200.32	81,200.32	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
16	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	3,100.00	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
17	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	31,000.00	-	31,000.00	31,000.00	31,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
18	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	50.00%	50.00%	50.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
19	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5000+	-	5000+	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5000+	-	5000+	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
20	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	81,200.32	-	81,200.32	81,200.32	81,200.32	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
21	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	3,100.00	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
22	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
23	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	31,000.00	-	31,000.00	31,000.00	31,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	50.00%	50.00%	50.00%				
24	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5000+	-	5000+	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
25	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5000+	-	5000+	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
26	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	81,200.32	-	81,200.32	81,200.32	81,200.32	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
27	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	3,100.00	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
28	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	31,000.00	-	31,000.00	31,000.00	31,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
29	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	50.00%	50.00%	50.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
30	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5000+	-	5000+	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5000+	-	5000+	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
31	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	81,200.32	-	81,200.32	81,200.32	81,200.32	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
32	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	3,100.00	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
33	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
34	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	31,000.00	-	31,000.00	31,000.00	31,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	50.00%	50.00%	50.00%				
35	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5000+	-	5000+	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
36	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5000+	-	5000+	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
37	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	81,200.32	-	81,200.32	81,200.32	81,200.32	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
38	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	3,100.00	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
		藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	根据合同约定,9月支付运行管理费,支付至合同总额的100%。	0.00%	100.00%	100.00%				
39	藏东藏南电网项目水电开发项目	藏东藏南电网项目水电开发项目	运行管理维护服务合同	运营费	100,000.00	-	100,000.00	100,000									

24项修改, 李思-20.9.2
 同意, 2020/09/02
 同意, 2020/09/02 (数据同意)

费用和用印计划申请表

同意 李再军 2026.9.3

编制单位：能源事业部

2026年9月1日

摘要	具体内容	备注
项目名称	鸿昌公司水电站危废处置	
项目概况	鸿昌公司水电站危废处理合同已完成签订，危废处置费用均为：处置费5000元+废机油处理费2000元/吨+运费（据实结算）。根据合同约定：签定生效后甲方支付处置费5000元，现申请支付，呈请领导审批。	
费用（元）	5000	
集团公司领导意见： 无意见 李再军 2026.9.1 符合合同约定，同意支付： 冯建辉 2026.9.1 同意 姚再军 2026.9.1 同意 2026/9/1		

打印时间：2026-09-28 17:24

打印人：杜怡冰