

费用计划申请表

编制单位：能源事业部

2026年6月13日

同意 26.7/6

摘要	具体内容	备注
项目名称	东都果尔水电站玻璃钢管内衬修补工程	
项目概况	东都果尔水电站玻璃钢管内衬修补工程，因王翠香监理驻站伙食费是自己垫付（共计15天，25元/天），金额：375元，呈请领导审批。	
费用（元）	375	
集团公司领导意见： 情况属实，呈请领导审批 2026.6.14 已立案，符合合同约定，同意支付。 冯建强 2026.6.30 同意 2026/06/30		

费用计划申请表

同意 李曼 26.7/6

编制单位：能源事业部

2026年6月13日

摘要	具体内容	备注
项目名称	东都果尔水电站玻璃钢管修补工程（承揽合同）	
项目概况	乙方单位王翠香监理在现场负责全程监管施工质量、安全及进度，全面履行技术管控职责，本合同为固定单价包干合同，含税单价为：500元/天（共计15天），现申请付款7500元，呈请领导审批。	
费用（元）	7500	

集团公司领导意见：

情况属实，呈请领导审批。 张建 2026.6.14

已审核，符合合同约定，同意支付。 冯廷辉 2026.6.30

同意。 2026/06/30

竣工结算审定签署表

工程名称	东都果尔水电站玻璃钢管修补全过程管控		工程地址	东都果尔	
发包人	昭苏夏塔水电开发有限公司		承包人	德州红霞环保科技有限公司	
合同金额 (元)			审定日期	2026. 6. 23	
报审结算金额 (元)	7875. 00	调整金额 (元)	核增		
			核减	0. 00	
			小写	7875. 00	
审定结算金额 (元)	柒仟捌佰柒拾伍元		审定计算书:	东都果尔伙食 25*15=375 东都果尔监理 500*15=7500	
发包人 (盖章)  法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 		承包人 (盖章)  法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 		审定造价 7875	

注: 1、调整金额=报审结算金额-审定结算, 需备注审定金额中, 现付及抵账金额。